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SAŽETAK 
 
Cilj ovog završnog rada je pobliže opisati pojam i korake upravljanja projektima na 
primjeru izrade projektnog prijedloga "Izgradnja infrastrukture u GZ Pridraga".  
Upravljanje projektima je složen proces koji se sastoji od više faza i koristi sve 
raspoložive resurse kako bi se određeni projekt i njegov krajnji cilj ostvarili. Može se reći da 
upravljanje projektima uključuje sve faze od ideje do realizacije projekta i pri tome se 
istovremeno isprepliću složene uloge i zadaci. 
Kroz ovaj rad će se na praktičnom primjeru izrade projektnog prijedloga za 
infrastrukturni projekat, u svrhu ostvarivanja bespovratnih sredstava, prikazati specifičnosti 
karakteristične za tu vrstu projekata, a to su: kompleksnost, višesektorski pristup, egzaktnost, 
krutost (nefleksibilnost), fizička opipljivost (materijalnost) i dodana vrijednost. 
 
Ključne riječi: Upravljanje projektom, projekt, projektni menadžer, cilj, proces. 
 
 
 
 
  
1 
SUMMARY 
 
The aim of this final paper is to describe the concept and the steps of project 
management on the case study of drafting of the project proposal "Building infrastructure in 
GZ Pridraga". 
Project management is a complex process that consists of multiple stages and uses all 
resources available to achieve a specific project and its ultimate goal. We can say that project 
management involves all stages from an idea to project realization and at the same time 
intertwines complex roles and tasks. 
Throughout this paper, on the practical example of making a project proposal for 
infrastructure project, for the purpose of obtaining grants, the specific features characteristic 
for this type of project are: complexity, multi-sectoral approach, exactness, rigidity, physical 
tangibility (materiality) and added value. 
 
Keywords: Project management, project, project manager, goal, process. 
 
1 
Sadržaj 
1. UVOD .................................................................................................................................... 1 
1.1. Predmet i cilj rada ............................................................................................................ 1 
1.2. Izvori podataka i metode ................................................................................................. 1 
1.3. Struktura rada .................................................................................................................. 1 
2. TEORIJSKO POZICIONIRANJE PROJEKTNOG MENADŽMENTA .............................. 1 
2.1. Pojam upravljanja projektom........................................................................................... 1 
2.1.1. Projekt ....................................................................................................................... 2 
2.1.2. Upravljanje projektom .............................................................................................. 6 
2.2. Procesi upravljanja projektom ....................................................................................... 11 
2.2.1. Procesi inicijalizacije .............................................................................................. 11 
2.2.2. Procesi planiranja .................................................................................................... 13 
2.2.3. Procesi izvođenja .................................................................................................... 13 
2.2.4. Procesi nadzora i kontrole ....................................................................................... 14 
2.2.5. Procesi zatvaranja projekta ..................................................................................... 14 
2.3. Planiranje i priprema projekta ....................................................................................... 15 
3. PROJEKT PRIJAVE GOSPODARSKE ZONE PRIDRAGA............................................. 17 
3.1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i 
obrta ...................................................................................................................................... 18 
3.1.1. Predmet, svrha i pokazatelji Poziva ........................................................................ 18 
3.1.2. Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava .......................... 21 
3.1.3. Ostale obveze prijavitelja ........................................................................................ 22 
3.1.4. Prihvatljivi prijavitelji ............................................................................................. 22 
3.1.5. Prihvatljivost projekta i projektnih aktivnosti ......................................................... 24 
3.2. Faze upravljanja projektom na primjeru izrade projektnog prijedloga za projekt 
„Izgradnja infrastrukture u GZ Pridraga“ ............................................................................. 26 
3.2.1. Inicijalizacija projekta „Izgradnja infrastrukture u GZ Pridraga“ .......................... 27 
3.2.2. Planiranje projekta „Izgradnja infrastrukture u GZ Pridraga“ ................................ 28 
3.2.3. Priprema projektne aplikacije i prijava na natječaj ................................................. 29 
3.2.4. Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava ....................................................... 45 
4. ZAKLJUČAK ...................................................................................................................... 49 
LITERATURA ......................................................................................................................... 50 
POPIS PRIKAZA ..................................................................................................................... 52 
 
1 
1. UVOD 
 
1.1. Predmet i cilj rada 
Ovaj završni rad obrađuje temu Upravljanje projektima. Upravljanje projektima 
obuhvaća sve organizacijske sposobnosti i tehnike koje su usmjerene ka ostvarivanju nekog 
projekta, odnosno moglo bi se reći da podrazumijeva odgovarajuću organizaciju ljudi, 
poslova, komunikacije i svih raspoloživih resursa s ciljem uspješnog dovršetka projekta i 
postizanjem planiranih rezultata. Cilj ovog završnog rada je pobliže opisati pojam i korake u 
upravljanu projektima na primjeru izrade projektnog prijedloga "Izgradnja infrastrukture u GZ 
Pridraga". 
 
1.2. Izvori podataka i metode 
Za potrebe izrade ovog završnog rada korištena je različita stručna i znanstvena 
literatura: knjige, zakonski i podzakonski propisi, natječajna dokumentacija i internetske 
stranice. U izradi rada primjenjene su sljedeće metode: metoda deskripcije, metoda analize i 
metoda klasifikacije.  
 
1.3. Struktura rada 
Ovaj završni rad podijeljen je na četiri cjeline. Prva cjelina je uvod i u njoj je 
predstavljena tema ovog završnog rada kao i cilj istog. Druga cjelina se bavi područjem 
razvoja upravljanja projektima i orijentirana je na obradu tog područja, na definiciju samog 
projekta, upravljanja projektom i procesa upravljanja projektom. Kao što je navedeno u 
prethodnom ulomku u trećoj cjelini, na praktičnom primjeru, prikazan je životni ciklus 
projekta kroz faze: inicijacije, planiranja, pripreme i prijave projektne aplikacije na natječaj za 
bespovratna sredstva, administrativne kontrole i odobrenja te prikaza sljedećih faza 
upravljanja projektom i planiranog završetka projekta. Završna cjelina se odnosi na Zaključak 
obrađene teme. 
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2. TEORIJSKO POZICIONIRANJE PROJEKTNOG 
MENADŽMENTA 
 
 Projektni menadžement se sve više nameće kao model poslovanja pravnih subjekata u 
sve dinamičnijem i kompleksnijem poslovnom okruženju. Budući da se stanje na tržištu 
mijenja u iznimno kratkim vremenskim intervalima, količina znanja se neprestano povećava 
brže nego ikad i istovremeno se stalno pojavljuju i izmjenjuju nove tehnologije, projektni 
menadžment se nameće kao efikasan način održavanja konkurentnosti na tržištu i ostvarivanja 
profitabilnosti, odnosno određenih unaprijed zacrtanih rezultata kod projekta koji nisu vođeni 
profitom. On ima presudnu ulogu u opstanku pravnih subjekata i ostvarivanju uspjeha u 
njihovom poslovanju. 
2.1. Pojam upravljanja projektom 
 
Projektni menadžment je kao znanstvena disciplina priznat tek 90-tih godina 20. 
stoljeća, s time da niti danas nije jasno definiran sam početak modernog projektnog 
menadžmenta, mada su se projekti provodili oduvijek i unatoč tome što su temelji projektnog 
menadžmenta bili položeni davno prije.1 Drevni spisi o izgradnji piramida u Egiptu zapravo 
su projektna dokumentacija „s unaprijed definiranim ciljem, s početkom i završetkom, 
ograničenim resursima i jedinstvenim outputom.“2 I drugi veliki infrastrukturni projekti starih 
civilizacija (npr. akvadukti i ceste u Rimskom Carstvu) su također primjeri projektnog 
menadžmenta.  Kao ekstreman primjer projektnog menadžementa može se navesti priču 
prema kojoj je (u Bibliji u Knjizi Postanka) Bog bio projektni menadžer jer je stvorio svijet u 
šest dana i potom ga dao na upravljanje svojim linijskim menadžerima.3  
Razvoj formalnoga upravljanja projektima započeo je 1950-ih kao potreba 
Ministarstva obrane Sjedinjenih Američkih Država za razvojem složenih vojnih sustava. 
Ispočetka je upravljanje projektima nametnuto iz potrebe za standardiziranjem procesa i 
uključivalo je jasne ciljeve pa su ekipe koje su dobile zadatak mogle pouzdano planirati.4 
Predmetne tehnike oslanjale su se na operativna istraživanja i znanost o mendžmentu, te su 
                                                 
1 Omazić M. A., Baljkas S.: Projektni menadžment, Sinergija, 2005., str. 44. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem, str. 45. 
4 Šimović, V., Zovko, V., Bobera, D.: Projektni menadžment i informacijska potpora, Visoka škola za 
poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“, Zaprešić, 2011., str. 46. citirano prema Kerzner, H.:Project 
Management: A system approach to Planning, Scheduing and Controlling, Eight Edition, Viley & Sons Inc., NJ, 
2003., str. 2 
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složene situacije rješavale matematički te se projektnom menadžmentu pristupalo više 
inženjerski nego ekonomski.5 
Projektni menadžment se kontinuirano i naglo razvija te se količina raspoloživog 
znanja rapidno povećava.6 Naglom razvoju pogoduju sljedeći trendovi:7“dostupnost 
tehnologije, utjecaj multinacionalnih korporacija, porast utjecaja strategije na projektni 
menadžment, dostupnost šireg obuhvata alata i tehnika projektnom menadžmentu, 
prepoznavanje od strane vrhovnog menadžmenta, sve veći utjecaj kupca i smanjenje životnog 
vijeka proizvoda.“ 
 
2.1.1. Projekt 
 
Izraz projekt dolazi od latinske riječi projectum, koja je izvedena iz riječi projicire, što 
znači „bacati nešto naprijed“, pri čemu prefiks pro označava da nešto prethodi akciji, a jacere 
označuje „baciti“.8 „Projekt je privremeni pothvat kojim se stvara jedinstveni proizvod, usluga 
ili rezultat.“9 Naime, trajanje projekta je ograničeno i ima jasno definirani početak i kraj, a 
svoj kraj doseže kada su svi ciljevi projekta ispunjeni ili je očito da neće biti ispunjeni te 
projekt treba prekinuti.10 Također, projekt može prestati i u slučaju kada postane jasno 
razvidno da više ne postoji potreba za njime ili on ne ispunjava svoju svrhu. „Svrha projekta 
je proizvesti željenu promjenu – u ponašanju ljudi, u načinu na koji sustav funkcionira ili 
načinu rada neke institucije.“11 Karakteristično je da se kroz projekt rješavaju problemi ili 
potrebe specifične grupe koristeći se novim idejama i tehnikama, gradeći na postojećim 
mogućnostima i potencijalima.12 Stvaranje se dijeli na:13 
• aktivnosti kojima nastaje nešto novo što prije nije postojalo,  
• aktivnosti kojim se stvara uvijek isto, ali u većem broju. 
U prvom slučaju uglavnom je riječ o jednokratnom procesu stvaranja u ograničenom i 
unaprijed predviđenom vremenu (razvoj novog proizvoda ili usluga, gradnja, primjerice 
                                                 
5 Omazić M. A., Baljkas S.: Projektni menadžment, Sinergija, 2005., str. 45. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
8 Omazić M. A., Baljkas S.: Projektni menadžment, Sinergija, 2005., str. 31. 
9 Project Menagement Institute: „Vodič kroz znanje o upravljanju projektima“ (Vodič kroz PMBOK)-četvrto 
izdanje“, MATE d.o.o., Zagreb, 2011., str. 5. 
10 Ibidem 
11 Pavić Rogošić, L.: Upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičke matrice, Lokalna razvojna agencija PINS 
d.o.o.,http://www.odraz.hr/media/135542/upravljanje%20projektnim%20ciklusom%20i%20pristup%20logicke
%20matrice.pdf (20.06.2017.), str. 5 
12 Ibidem. 
13 Bistričić, A.: Upravljanje projektima, Pomorski fakultet u Rijeci, 2010., str. 21. 
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broda, auto-ceste, mosta, spajanja poduzeća itd.). U drugom slučaju govori se o kontinuiranim 
procesima postizanja uvijek novih količina i učinaka u proizvodnji roba ili usluga što je 
karakteristično za serijsku proizvodnju (proizvodnja kućanskih aparata, automobila, odjevnih 
predmeta i dr.). Ova dva procesa su usko povezana.14  
Postoji 10 opće prihvaćenih karakteristika projekta. To su:15 
• „projekt je privremeni pothvat koji ima početak i kraj 
• za rezultat ima jedinstveni proizvod ili uslugu 
• jednokratan je po svome cilju i namjeni kojom je definiran 
• usmjeren je k određenom, prethodno definiranom cilju 
• ima vlastiti budžet 
• sadrži utvrđen raspored obavljanja aktivnosti odnosno faze razvoja koje čine životni 
ciklus projekta 
• prezentira sposobnost sponzora i projektnog menadžera 
• utemeljuje težište na kvaliteti 
• ima svoju strukturu i  
• transformira postojeće stanje u buduće, željeno.“ 
„Projekt je definiran ciljevima koje želi ostvariti i aktivnostima koje je potrebno provesti 
da bi se postigli ti ciljevi, obično unutar dobro definiranog vremenskog okvira te financijskih 
sredstava.“16 Podciljevi su „značajni međaši jer oni mogu biti kraj neke faze ili tehnološki 
zaokruženog dijela projekta, mogu biti značajni događaji zbog kojih se donose odluke koje 
utječu na daljnje izvođenje projekta ili ga čak promijene što je slučaj kod znanstveno-
istraživačkih projekata.“ 17  
Ciljevi projekta se mogu označiti kao planirani rezultati koji se moraju postići u rokovima 
u tijeku izvođenja projekta (ili na njegovu kraju) te da je projekt izvođenje aktivnosti po 
projektnoj tehnologiji za postizanje ciljeva.18 Pojedini ciljevi projekta postižu se izvedbom 
logički povezanih aktivnosti ili onih koje su međusobno na određeni način ovisne koji zajedno 
sa ciljevima čine tehnologiju izvedbe projekta, a ona je osnova za izradu svih potrebnih 
                                                 
14 Bistričić, A.: Upravljanje projektima, Pomorski fakultet u Rijeci, 2010., str. 21. 
15 Omazić M. A., Baljkas S.: Projektni menadžment, Sinergija, 2011., str. 32. 
16 Pavić Rogošić, L.: Upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičke matrice, Lokalna razvojna agencija PINS 
d.o.o.,http://www.odraz.hr/media/135542/upravljanje%20projektnim%20ciklusom%20i%20pristup%20logicke
%20matrice.pdf (20.06.2017.), str. 5. 
17 Bistričić, A.: Upravljanje projektima, Pomorski fakultet u Rijeci, 2010., str.29. 
18 Ibidem 
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planova projekta.19 Tehnologija izvedbe projekta utječe na sljedeća tri uvjeta za njegovu 
djelotvornu izvedbu:20  
• vrijeme izvedbe, 
• troškovi projekta, 
• kvaliteta rezultata projekta. 
S obzirom da je projekt i vremenski ograničen proces, rokove projekta moguće je postaviti 
kao:21 
• progresivne – izračunava se trajanje pojedinih dijelova aktivnosti projekta od njegova 
početka do kraja i zatim se tako izračunati rok završetka projekta usklađuje sa 
strateškim i drugim zahtjevima, 
• retrogradne – rok dovršetka projekta postavljen je unaprijed – najčešće je taj rok 
posljedica prihvaćene strategije ili težnje da se konkurentska prednost postigne brzom 
izvedbom projekta. 
Projekti se odvijaju u poslovnom sektoru (npr. razvoj novog proizvoda), javnom sektoru 
(npr. razvoj nove zakonske regulative na nekom području) i neprofitnom sektoru.22 Kako bi se 
projekt uspješno proveo i ostvario svoje ciljeve tijekom određenog vremenskog roka, 
potrebno je definirati jasan cilj projekta, odrediti voditelja projekta, postići suglasnost svih 
uključenih u projekt, razvijati projekt unutar zadanih ograničenja i usuglasiti i izvršiti čitav 
niz aktivnosti karakterističnih za razvoj i upravljanje projektom. Projekt bi trebao imati jasno 
utvrđene dionike (uključujući glavnu ciljnu skupinu i krajnje korisnike), strukture 
koordinacije, upravljanja i financiranja, sustav nadzora i evaulacije te uz to i odgovarajuću 
razinu financijske i ekonomske analize, koja ukazuje na to da će koristi projekta biti veće od 
troškova.23 
Uspješnom provedbom projekta ostvaruje se krajnji cilj projekta, a to je postizanje 
planiranih rezultata u vremenskim i financijskim okvirima s prihvatljivim rizicima.24 Krajnji 
cilj projekta obuhvaća skup pojedinačnih ciljeva koje treba postići tijekom izvođenja projekta. 
Projektni ciljevi sadrže sve bitne aspekte projekta, kao što su tehnički, financijski, 
organizacijski, kadrovski, vremenski, poslovni i ugovorni aspekti, te kvalitetu, sigurnost, 
                                                 
19 Bistričić, A.: Upravljanje projektima, Pomorski fakultet u Rijeci, 2010., str.29. 
20 Ibidem 
21 Ibidem 
22 Pavić Rogošić, L.: Upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičke matrice, Lokalna razvojna agencija PINS 
d.o.o.,http://www.odraz.hr/media/135542/upravljanje%20projektnim%20ciklusom%20i%20pristup%20logicke
%20matrice.pdf (20.06.2017.), str. 5. 
23 Europska komisija. „Smjernice za upravljanje projektnim ciklusom : Podrška učinkovitoj provedbi vanjske 
pomoći EK.“ Središnji ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU, 2008., str. 15 
24 Bistričić, A.: Upravljanje projektima, Pomorski fakultet u Rijeci, 2010., str. 25. 
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logistiku, informacijske sustave i tehnologiju. Pojedini cijevi projekta međusobno su ovisni.25 
Na primjer, ukoliko je cilj projekta izgradnja infrastrukture kao u praktičnom primjeru iz ovog 
rada (izgradnja infrastrukture u gospodarskoj zoni), onda je potrebno ostvariti sve pojedinačne 
ciljeve jer su oni međusobno povezani i ovisni. U konkretnom slučaju pojedinačni ciljevi su: 
izrada tehničke dokumentacije, ishođenje posebnih uvjeta javnopravnih tijela i potvrda 
(suglasnosti) od istih tijela, ishođenje građevnih dozvola, osiguranje financijske konstrukcije 
(financijskih sredstava za financiranje radova i ostalih usluga), provođenje postupka javne 
nabave i ugovaranje s izvođačem (izvođačima), ugovaranje dodatnih usluga (stručni nadzor i 
ostali), provođenje radova i nadzora, plaćanje situacija, dovršetak radova, tehnički pregled i 
ishođenje uporabne dozvole. Ostvarenje pojedinačnih ciljeva predstavlja konkretni rezultat 
koji kada se svi pribroje dovode do ostvarenja krajnjeg cilja. 
Kada se promatraju ciljevi projekta, mogu se podijeliti na: 26 
• željene ciljeve – u pogledu kvalitete, troškova i rokova 
• ciljeve s obzirom na projektne rezultate  
• ciljeve u vezi s procesom projekta – opće ili operativne (mjerljive) 
• ciljeve s obzirom na stupanj obveznosti, koji mogu biti poželjni ili obvezno 
postignuti 
• unutarnje ciljeve, primjerice zadovoljstvo zaposlenih, dobivanje ugleda 
• vanjske ciljeve, primjerice ispunjavanje ugovornih obveza, zadovoljstvo kupaca i 
tako dalje. 
 
Planovi projekta se mogu podijeliti na tri skupine planova:27 
• Osnovni planovi (vezani su uz planiranje vremena, troškova i resursa) koji se 
dijele na: 
- tehnologiju izvedbe projekta – mrežni plan 
- plan rokova – terminski plan 
- plan opterećenja izvođača – resursa 
- plan troškova 
- plan odlučujućih događaja u projektu 
- plan kontrola. 
 
                                                 
25 Bistričić, A.: Upravljanje projektima, Pomorski fakultet u Rijeci, 2010., str. 25. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem, str. 149. 
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• Planovi potpore vođenja projekata (njima se osigurava uspješno i učinkovito 
vođenje projekata) koji obuhvaćaju:28  
- plan razvijanja projektne organizacije 
- plan zaključivanja ugovora s izvođačima 
- plan rizičnih izvođača 
- plan razvoja kadrova za vođenje projekta 
- plan troškova vođenja projekta 
- plan vođenja dokumentacije. 
• Povezujući planovi (omogućavaju povezivanje projektnih planova s godišnjim 
planovima i operativnim planovima poslovanja poduzeća) koji obuhvaćaju:29 
- planove dnevnih zaduženja 
- planove pripreme radnih naloga za izvođače radova na projektima 
- financijski plan projekta 
- plan opterećenja izvođača“. 
 
2.1.2. Upravljanje projektom 
 
Upravljanje projektom se može definirati kao primjena znanja, vještina, alata i tehnika 
na projektnim aktivnostima kako bi se zadovoljili zahtjevi projekta.30 „Za uspješnu pripremu, 
provedbu i izvršavanje projekata nužna je sustavna koordinacija svih aktivnosti i resursa 
vezanih za ostvarenje projektnog zadatka što se provodi kroz funkciju projektnog 
menadžmenta.“31 
Smisao svakog projekta je uspješno ostvarenje krajnjeg cilja i svaki projekt se pokreće 
s ciljem da uspije da se dovrši.32 Pri tome valja razlikovati uspješnost projekta od uspješnosti 
sustava upravljanja projektima. Pojam uspješnog projekta se odnosi na ukupno ostvarenje 
ciljeva definiranih projektom, dok se uspješnost sustava upravljanja projektima odnosi na 
postizanje ravnoteže između sustava troškova, vremena i kvalitete.33 Novo gledište se odnosi 
na stavljanje fokusa na korisnike i klijente te se uspješnost projekta određuje stupnjem njihova 
                                                 
28 Bistričić, A.: Upravljanje projektima, Pomorski fakultet u Rijeci, 2010., str. 149. 
29 Ibidem 
30 Project Menagement Institute. „Vodič kroz znanje o upravljanju projektima“ (Vodič kroz PMBOK)-četvrto 
izdanje“, MATE d.o.o., Zagreb, 2011., str. 6. 
31 Šimović, V., Zovko, V., Bobera, D.: Projektni menadžment i informacijska potpora, Visoka škola za 
poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“, Zaprešić, 2011., str. 31. 
32 Ibidem, str. 35. 
33 Ibidem, str. 35., citirano iz Murphy, A., Ledwith, A.: Project management tools and techniques in hoigh-
technology SMEs, Management Research News, vol. 30, no. 2, 2007., str. 153.-166.  
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zadovoljenja potreba i zahtjeva koji ujedno određuju i ciljeve projekta.34 Slijedom toga, vrlo 
je važno posvetiti pažnju u fazi iniciranja i planiranja projekta na procjenu da li je 
realizacijom određenog projekta uopće moguće zadovoljiti potrebe klijenata za koje vodimo 
taj projekt.  
„Srž projektnog menadžmenta obuhvaća planiranje, organiziranje, praćenje i kontrolu 
svih aspekata projekta te motiviranje svih uključenih ljudi za postizanje projektnih ciljeva na 
siguran način, unutar planiranog budžeta, vremena i drugih zadanih parametara izvedbe.“35 
Projektni menadžment predstavlja područje unutar organizacijske teorije i prakse koje se 
konstantno razvija. Koncept projektnog menadžmenta predstavlja sustavni pristup efikasnom 
menadžmentu preko optimizacije veza, informacija, odluka, dokumentacije i aktivnosti u svim 
fazama životnog ciklusa projekta.36 Pri tome se projekt definira kao privremeno nastojanje da 
se stvori jedinstven proizvod ili usluga.37 
 Upravljanje projekta poznato je pod engleskim terminom project management. 
Funkcija upravljanja se može promatrati kao funkcija vlasništva.38 Upravljanje se, prema tom 
konceptu, bazira na pravu vlasništva nad materijalnim čimbenicima proizvodnje, dok se 
menadžment tretira kao izvršna aktivnost upravljanja.39 
„Projektni menadžment označuje primijenjeno znanje, vještine, alate i tehnike na 
projektnim aktivnostima kako bi se dostigli ciljevi i zahtjevi postavljeni pred projekt od strane 
interesno utjecajnih skupina. Srž projektnog menadžmenta obuhvaća planiranje, organiziranje, 
praćenje i kontrolu svih aspekata projekta te motiviranje svih uključenih ljudi za postizanje 
projektnih ciljeva na siguran način, unutar planiranog budžeta, vremena i drugih zadanih 
parametara izvedbe.“40 
Razlikuje se projektni menadžment u poduzećima koja nisu projektno usmjerena od 
projektnog menadžmenta u onim poduzećima koja jesu projektno usmjerna.41 Projektni 
menadžment u poduzećima/organizacijama koje nisu projektno usmjerena definira se kao onaj 
dio općeg menadžmenta poduzeća/organizacije koji je zadužen za: izvođenje ulazne projektne 
                                                 
34 Šimović, V., Zovko, V., Bobera, D.: Projektni menadžment i informacijska potpora, Visoka škola za 
poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“, Zaprešić, 2011., str. 35. 
35 Omazić M. A., Baljkas S.: Projektni menadžment, Sinergija, 2005., str. 43. 
36 Project Menagement Institute: „A Guide to the Project Menagement Body of Knowledge“(PMBOK Guide), 
Pennsylvania, USA, 2000. 
37 Omazić M. A., Baljkas S.: Projektni menadžment, Sinergija, 2005., str. 31. citirano prema Project 
Menagement Institute: „A Guide to the Project Menagement Body of Knowledge (PMBOK Guide)“, 
Pennsylvania, USA, 2000., str.4. 
38 Sikavica, P., Novak, M.: Poslovna organizacija, Informator, Zagreb, 1999., str. 378.  
39 Bistričić, A.: Upravljanje projektima, Pomorski fakultet u Rijeci, 2010., str. 140. prema Sikavica, P., Novak, 
M.: Poslovna organizacija, Informator, Zagreb, 1999., str. 378. 
40 Omazić M. A., Baljkas S.: Projektni menadžment, Sinergija, 2005., str. 43. i str. 44. 
41 Bistričić, A.: Upravljanje projektima, Pomorski fakultet u Rijeci, 2010., str. 140. 
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strategije, pripremu pokretanja projekta, vođenje izvođenja projekta pa sve do njegovo 
završetka projekta, s ime da ujedno zadužen i za postizanje planiranih ekonomskih učinaka.42 
Kod poduzeća koja su projektno usmjerena, projektni menadžment komercijalnih projekata je 
zadužen za vođenje projekta u skladu s narudžbom kupca i namjerom izvođača, odgovara za 
izvedbu projekta i suodgovoran je za postizanje učinaka koje je naručitelj želio postići 
projektom, kao i poslovne rezultate sa stajališta prihoda i dobiti te doprinosa podizanju ugleda 
poduzeća. 
 
Tablica 1. Povijesni razvoj projektnog menadžmenta 
Razdoblje Etape razvoja projektnog menadžementa 
Drugi svjetski rat – 1941.-1945. godine 
(službeno) 
Početak suvremenog menadžementa – vojne 
potrebe 
Razdoblje nakon II. svjetskog rata  Veliki rast opsega projekata – poslijeratna 
obnova i rast svjetskog gospodarstva 
60-te godine 20. stoljeća Daljnji rast i razvoj projekata - projekti 
postaju sve veći, skuplji i kompleksniji 
70-te godine 20. stoljeća Daljnja projektna ekspanzija – osobito u 
području međunarodnih projekata 
80-te godine 20. stoljeća Gospodarska recesija – zaključenje razdoblja 
velikih projekata 
90-te godine 20. stoljeća Nestabilnost poslovnog okruženja - 
pojavljivanje sve veće potrebe za razvojnim i 
organizacijskim projektima 
početak 21. stoljeća Nastavlja se trend iz prethodnog razdoblja - 
razvojni i organizacijski projekti daleko 
premašuju broj kapitalnih projekata, 
pojavljuje se niz novih organizacijskih 
pristupa savladavanja poslovanja poduzeća 
 
Izvor: Bistričić, A.: Upravljanje projektima, Pomorski fakultet u Rijeci, 2010., str. 133. i 
str. 134. (obradio autor) 
                                                 
42 Bistričić, A.: Upravljanje projektima, Pomorski fakultet u Rijeci, 2010., str.141. 
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Povijesni razvoj projektnog menadžmenta se može podijeliti na sljedeće etape:43 
• Doba suvremenog menadžmenta započelo je s Drugim svjetskim ratom, kada su se 
pojavile kompleksne potrebe za novim oružjem. Jedan od najznačajnijih projekata 
tog vremena projekt je „Manhattan“. Izvođenje projekta započelo je 1940. godine, 
a njegov cilj je bio razvoj atomske bombe. Direktor projekta bio je general Leslie 
Groves koji je vodio projekt s neograničenim sredstvima što kod suvremenih 
projektnih običaja nije slučaj. 
 
• Nakon Drugog svjetskog rata započeo je veliki rast opsega projekata, i u civilnom 
sektoru, po broju i novčanoj vrijednosti. Glavni razlog za to je bio obnova Europe i 
ostalih vojno uništenih dijelova svijeta te rast svjetskog gospodarstva. 
 
• Šezdesete godine prošlog stoljeća karakteristične su po velikim projektima na 
području kemijske industrije, čelične industrije te izgradnje elektrana, aerodroma, 
poslovnih objekata i slično. Projekti su postajali sve veći, sve kompleksniji i 
skuplji. 
 
• Sedamdesete godine prošlog stoljeća karakterizira daljnja projektna ekspanzija i to 
prije svega na području međunarodnih projekata. Krajem sedamdesetih, 
kulminirao je poratni „boom“ gospodarskog razvoja i to prijedlozima 
megaprojekata na području sintetičkih goriva i pripadajuće infrastrukture koji su 
pored ostalog zahtijevali i ogromna ulaganja u istraživanje. Nažalost, ti projekti 
nisu bili podržani zbog tada prisutne ekonomske situacije na svjetskom tržištu 
energenata. 
 
• Početkom osamdesetih godina (1981. – 1982.) pojavila se naftna kriza koja je 
uzrokovala gospodarsku recesiju, a time je i zaključeno razdoblje velikih 
projekata. Na američkom tržištu je iskorištenost kapaciteta pala s normalnih 85% 
na 70%, što je imalo za posljedicu da se na tržištu pojavio višak instaliranih 
proizvodnih i poslovnih kapaciteta, a time i smanjenje aktivnosti izvođenja 
kapitalnih projekata. 
 
                                                 
43 Bistričić, A.: Upravljanje projektima, Pomorski fakultet u Rijeci, 2010., str. 133. i str. 134. 
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• U devedesetim godinama počelo se osjećati da poslovno okruženje poduzeća 
počinje postojati sve više nestabilno. Ta nestabilnost nastajala je zbog stalnog 
simultanog pojavljivanja novih tehnologija, skraćivanjem životnog vijeka 
proizvoda, globalizacije proizvoda, tržišta i organizacija. To ima za posljedicu 
pojavljivanje sve veće potrebe za razvojnim i organizacijskim projektima. Pomoću 
njih se poduzeća brže i kvalitetnije prilagođavaju promjenama okruženja, postižu 
svoje razvojne ciljeve i strategije te tako održavaju, a i povećavaju konkurentsku 
prednost. 
 
• Početkom 21. stoljeća trend se opisanih promjena nastavlja. Zbog toga danas u 
svijetu, brojčano gledano, razvojni i organizacijski projekti daleko premašuju broj 
kapitalnih projekata. Općenito gledano, opisane promjene u poslovnom okruženju 
poduzeća i ostalih organiziacija u devedesetim godinama uzrokovale su da 
menadžment poduzeća/organizacija nije više bio sposoban uspješno ovladati 
poslovanjem s upotrebom klasičnih oblik organizacije poslovanja. Kao odgovor 
tom problemu, u devedesetim godinama pojavljuje se niz novih organizacijskih 
pristupa savladavanja poslovanja poduzeća/organizacija i to: menadžment 
promjena (Change Management), menadžement rizika (Risk Management), 
suvremeno inženjerstvo (Concurent Engineering), cjelokupno ovladavanje 
kvalitetom (Total Quaslity Management) i drugo. 
Sa razvojem projektnog menadžmenta i povećanjem složenosti projekata i zadaci 
projektnog menadžmenta su postajali sve kompleksniji i zahtjevniji. No, bez obzira na 
složenost određenog projekta, mogu se identificirati sljedeće zadatke projektnog 
menadžmenta: 44 
 
• Ulazna projektna strategija 
• Sadržaj projekta  
• Namjenski i objektni ciljevi  
• Taktika izvedbe 
• Plan projekta  
• Analiza rizika 
• Projektna organizacija 
• Plan kontrole. 
 
                                                 
44 Bistričić, A.: Upravljanje projektima, Pomorski fakultet u Rijeci, 2010., str. 163.-165. 
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Uspješno upravljanje poslovnim sustavima u današnje vrijeme postaje sve složeniji 
posao.45 Uslijed povećanja složenosti projekata i obima posla koji obuhvaćaju te slijedom 
toga povećanja zahtjeva prema menadžmentu, uvode se novi alati – informacijski sustavi koji 
prikupljaju, obrađuju i isporučuju informacije te omogućavaju uspješno upravljanje 
projektima. Zbog navedenih razloga su i u manjim poduzećima/organizacijama prisiljeni 
razvijati (uvoditi) informacijske sustave koji menadžmentu osiguravaju odgovarajuće 
informacije za planiranje, organiziranje, kodiranje, vođenje i kontroliranje poslovnih procesa 
operative i poslovnih procesa razvoja. 
 
2.2. Procesi upravljanja projektom 
 
S obzirom da je upravljanje projektima prije svega proces, postoji pet glavnih grupa 
procesa s više pojedinačnih (pod)procesa unutar svake grupa karakterističnih za proces 
upravljanja projektima. Pet glavnih procesa upravljanja projektom su sljedeći:46  
• procesi inicijalizacije,  
• procesi planiranja,  
• procesi izvođenja,  
• procesi nadzora i kontrole,  
• proces zatvaranja projekta. 
  
2.2.1. Procesi inicijalizacije 
 
Procesi inicijalizacije vezani su uz sam početak pokretanja projekta. Razlozi 
pokretanja projekta mogu proizaći iz potreba korisnika, tržišta, novih tehnologija, zakonske 
regulative i sl. Potrebno je utvrditi tko je sponzor projekta,47 pri čemu i on sam mora biti 
svjestan svoje uloge i preuzeti odgovornost budući da on uz projektnog mendžera i projektni 
tim ima odlučujuću ulogu za uspjeh projekta i ostvarenje postavljenih ciljeva. Osim 
navedenog, „u ovoj je fazi ključno provjeriti jesu li ciljevi i rezultati projekta u skladu sa 
                                                 
45 I Bistričić, A.: Upravljanje projektima, Pomorski fakultet u Rijeci, 2010., str. 171. 
46 Project Menagement Institute. „Vodič kroz znanje o upravljanju projektima“ (Vodič kroz PMBOK)-četvrto 
izdanje“, MATE d.o.o., Zagreb, 2011.., str. 6. 
47 Prema Omazić M. A., Baljkas S. projektni sponzor je „osoba ili grupa ljudi koji osiguravaju financijsku 
potporu za kupnju projektnog proizvoda“. Prema njima, sponzor projekta ima iste ciljeve kao i vlasnik. Najčešće 
je to netko iz vrhovnog menadžmenta (u slučaju vrlo velikih projekata generalsni direktor).: Projektni 
menadžment, Sinergija, 2005., str. 139., citirano prema Turner, J.R.: The Handbook od Project-Based 
Management, McGraw-Hill Book Company, London, 1993., str. 54. 
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strateškim usmjerenjem organizacije, odnosno okruženja u kojem će se realizirati projekt. 
Konačno, predlagač projekta ima zadaću predlagati projekte koji će koristiti organizaciji kojoj 
ih se predlaže. Prvi dokument karakterističan za proces inicijalizacije jest prijedlog projekta. 
U njemu se navodi cilj i svrha projekta, kratak opis samog projekta, studija izvedivosti, 
analiza troškova i dobiti. Tko je donositelj odluke o pokretanju projekta, ovisi prvenstveno o 
vrsti projekta, a potom i o organizaciji. Vrlo često prijedlog projekta se kroz organiziranu 
prezentaciju prezentira menadžmentu. Ako menadžment odobri pokretanje projekta izdaje se 
dokument kojim se autorizira voditelja projekta da pristupi izradi projektnog zadatka, 
odnosno da može raspolagati resursima organizacije pri obavljanju projektnih aktivnosti.“ 48 
 
 
Slika 1. Procesi upravljanja projektom 
 
 
 
Izvor: SV Group d.o.o., http://www.svgroup.hr/SV-Group/services/project-managment/ 
(10.06.2016.) 
 
  
                                                 
48 Pašić, D: Faze upravljanja projektom:pokretanje ili osmišljavanje, Pogled kroz prozor digitalni časopis za 
obrazovne stručnjake, 2009., https://pogledkrozprozor.wordpress.com/2008/10/18/upustiti-se-u-projekt/ 
(10.06.2016.) 
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2.2.2. Procesi planiranja 
 
Planiranje projekta je proces koji se izvodi prije početka izvođenja projekta i kasnije 
prilikom svake kontrole izvođenja projekta, ukoliko je došlo do odstupanja u revidiranju 
prethodnog plana u pogledu vremena, promjene tehnologije i slč., sve sa ciljem postizanja 
prvobitno postavljenih ciljeva i rokova.49  
Procesi planiranja uključuju niz aktivnosti koje je moguće objediniti uz dva temeljna 
zadatka, izradu projektnog zadatka i izrada liste zadataka. Sam dokument projektnog zadatka 
mora sadržavati određenu (propisanu) strukturu. Nakon predgovora i sažetka projektnog 
zadatka za menadžment, slijedi uvod, ciljevi i zadaci projekta, struktura i opis posla, 
organizacija posla, odgovornosti, resursi, rizici.50  
Dodatni dijelovi projektnog zadatka mogu se odnositi na prikaz potrebnih financijskih 
sredstava, srodne i slične projekte, vanjske usluge i sl.51 Nakon prihvaćanja projektnog 
zadatka planiraju se aktivnosti na projektu i stvara se dokument Lista zadataka. Osim Liste 
zadataka unutar faze planiranja stvara se i niz dokumenata koji se odnose na upravljanje 
vremenom, troškovima, kvalitetom, ljudskim resursima, rizikom i slično.52 
2.2.3. Procesi izvođenja 
 
Predmetni proces upravljanja projektom se sastoji od koordiniranja ljudi i resursa te 
integraciju i izvršavanje aktivnosti projekta koji se provode kako bi se završio posao definiran 
u planu upravljanja projektom.53 Procesi karakteristični za fazu izvođenja prate razvoj 
projekta kroz praćenje izvršenja plana (moguća odstupanja odmah se uočavaju i na njih se 
korektivno djeluje), kontrolu kvalitete, distribuciju potrebnih informacija, obradu eventualnih 
dodatnih zahtjeva od strane korisnika i sl.54 „Cilj ove faze projektnog ciklusa je osigurati 
uspješnost provođenja projekta kroz provođenje aktivnosti, koje će osigurati postizanje 
rezultata projekta te ispunjavanje zacrtanih ciljeva. To se postiže putem implementiranja 
                                                 
49 Bistričić, A.: Upravljanje projektima, Pomorski fakultet u Rijeci, 2010., str. 148. 
50 Sikavica, P., Novak, M.: Poslovna organizacija, Informator, Zagreb (1999), str. 62. 
51 Project Menagement Institute: „A Guide to the Project Menagement Body of Knowledge PMBOK Guide – 
third edition), Pennsylvania, USA, 2004. 
52 Project Menagement Institute: „A Guide to the Project Menagement Body of Knowledge“(PMBOK Guide – 
third edition), Pennsylvania, USA, 2004. 
53 Project Menagement Institute. „Vodič kroz znanje o upravljanju projektima“ (Vodič kroz PMBOK)-četvrto 
izdanje“, MATE d.o.o., Zagreb, 2011., str. 55. 
54 Omazić M. A., Baljkas S.: Projektni menadžment, Sinergija, 2005., str. 261. 
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akcijskih planova projekta i sustava praćenja koji su unaprijed definirani.“55 Ova faza je 
najduža faza projekta.56 „Tijekom izvršavanja projekta rezultati mogu zahtijevati ažuriranje 
planova i ponovno određivanje temeljenih planskih vrijednosti. To može uključivati izmjene 
očekivanog trajanja aktivnosti, izmjene produktivnosti i raspoloživosti resursa i nepredviđenih 
rizika. Takva odstupanja mogu utjecati na plan upravljanja projektom ili na projektnu 
dokumentaciju i mogu zahtijevati detaljnu analizu i razvoj prikladnih odgovora projektnog 
vodstva.“57 
 
2.2.4. Procesi nadzora i kontrole 
 
Procesi nadzora i kontrole odvijaju se tijekom cijelog životnog ciklusa razvoja 
projekta58 i odnose se na kontrolu vremenskog slijeda projekta, kontrolu troškova, kontrolu 
kvalitete, komunikacije, projektnih rizika, nabave, kontrolu obuhvata projekta i integracije 
projekta.59 „Monitoring uključuje kontinuirani proces prikupljanja informacija o napretku 
projekta te uspoređivanje prikupljenih informacija s planom projekta. Prilikom provođenja 
monitoringa koriste se različiti instrumenti kao što su ankete, individualni i grupni razgovori s 
dionicima uključenim u implementaciju projekta, s ciljem poduzimanja mjera za unapređenje 
projekta i usluga usmjerenih na korisnike.“60 Ukoliko je tijekom razvoja projekta došlo do 
potrebe za određenim promjenama u bilo kojem segmentu razvoja projekta, takve potrebe se 
detaljno analiziraju i prihvaćaju/odbijaju se uz suglasnost sudionika na projektu.61  
  
2.2.5. Procesi zatvaranja projekta 
 
„Postupak završavanja svih projektnih aktivnosti kako bi se zaključio projekt, završna 
je faza životnog ciklusa projekta. Pojedine faze isto imaju svoje formalne završne elemente, 
                                                 
55 Pavić Rogošić, L.: Upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičke matrice, Lokalna razvojna agencija PINS 
d.o.o.,http://www.odraz.hr/media/135542/upravljanje%20projektnim%20ciklusom%20i%20pristup%20logicke
%20matrice.pdf (20.06.2017.), str. 6 
56 Omazić M. A., Baljkas S.: Projektni menadžment, Sinergija, 2005., str. 235. 
57 Ibidem, str. 56. 
58 Ibidem, str. 261. 
59 Project Menagement Institute: „A Guide to the Project Menagement Body of Knowledge“(PMBOK Guide), 
Pennsylvania, USA, 2008., str. 60. 
60 Pavić Rogošić, L.: Upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičke matrice, Lokalna razvojna agencija PINS 
d.o.o.,http://www.odraz.hr/media/135542/upravljanje%20projektnim%20ciklusom%20i%20pristup%20logicke
%20matrice.pdf (20.06.2017.), str. 6 
61 Project Menagement Institute: „A Guide to the Project Menagement Body of Knowledge“(PMBOK Guide – 
third edition), Pennsylvania, USA, 2004. 
15 
najčešće gotove dokumente kojima se odobravaju rezultati faze koja se zaključuje i koji čine 
temelj za naredne postupke. Kako bi se faza završetka projekta smatrala formalno 
zaključenom, potrebno je da sve projektne aktivnosti i zadaci budu završeni te da naručitelj 
projekta prihvati isporuke. Tijekom ove faze ključno je izraditi sve zaključne izvještaje o 
projektu, zaključiti sva otvorena plaćanja, zapisati iskustva, stečena znanja, probleme, 
otvorena pitanja te upotpuniti, prikupiti i spremiti svu projektnu dokumentaciju koja je 
nastajala tijekom projekta.“62 Da bi se utvrdilo da li je projekt uspješno proveden nužno je 
postaviti pitanja jesu li se projektom ostvarile planirane dobiti, jesu li ostvareni postavljeni 
ciljevi, ispunjavaju li rezultati zadane kriterije. Ukoliko su svi uvjeti zadovoljeni projekt je 
uspješno proveden. 
 
2.3. Planiranje i priprema projekta 
 
Pripremu pokretanja projekta moguće je započeti prihvaćanjem odluke o početku 
izvođenja strategije iz strateškog razvojnog programa s projektima od strane najvišeg 
menadžmenta poduzeća/organizacije. Kako je projekt već predviđen u strateškom razvojnom 
planu, s pripremom projekta treba početi što prije. Ako poduzeće ima organizacijsku 
funkcijsku jedinicu koja se bavi strateškim razvojem, onda ona daje zahtjev za pokretanje 
projekta, inače to mora izvesti menadžment projekta. Ona izvodi oblikovanje ulazne 
strategije, prvo evidentiranje projekta i određuje pokretačku projektnu organizaciju što se 
može smatrati kao nulti radni nalog projekta. To se u stvari smatra početkom pripreme 
pokretanja projekta, a formirana pokretačka projektna organizacija ima zadatak izraditi 
pokretački elaborat projekta.63 
 
Sadržaj projektne organizacije čini:64 
• vodstvo projekta za pripremu pokretanja projekta – u pravilu je i vodstvo izvođenja 
projekta 
• stručni menadžment – mora pripremiti konceptualni sadržaj projekta do onog stupnja 
konkretizacije projekta koja je u danom trenutku moguća. 
 
                                                 
62 Pašić, D: Zatvaranje projekta i projektna dokumentacija, Pogled kroz prozor digitalni časopis za obrazovne 
stručnjake, https://pogledkrozprozor.wordpress.com/2009/06/16/zatvaranje-projekta-i-projektna-dokumentacija/ 
(10.06.2016.) 
63 Bistričić, A.: Upravljanje projektima, Pomorski fakultet u Rijeci, 2010., str. 153. 
64 Ibidem 
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Koraci pokretačke projektne organizacije su:65 
• vodstvo projekta i stručni menadžment zajednički oblikuju namjenske i objektne 
ciljeve kao projektne rezultate 
• vodstvo projekta priprema grubi terminski plan te prijedloge taktike izvedbe 
• menadžment projekta mora potvrditi projekt te se nakon toga priprema projekta 
nastavlja  
• planiranje projekta te analiza plana i priprema pokretačkog elaborata projekta 
• oblikovanje cjelovitog projektnog sustava i projektne organizacije te određivanje 
sustava utjecajnih činitelja, preostale organizacije vođenja i izvođenja projekta, 
uključujući pravilnik o vođenju projekta, ako u poduzeću takav ne postoji, koji uređuje 
vođenje i izvođenje projekta za sve projekte u poduzeću 
• analiza rizika s planom mjera za njihovo uklanjanje  
• završetak pokretačkog elaborata i eventualni mogući popravci pokretačkog elaborata u 
slučaju neusklađenosti s ciljevima i mogućnostima izvedbe (strateški kontroling) te 
prihvaćanje pokretačkog elaborata te pokretanje izvedbe. 
 
  
                                                 
65 Bistričić, A.: Upravljanje projektima, Pomorski fakultet u Rijeci, 2010., str. 153. 
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3. PROJEKT PRIJAVE GOSPODARSKE ZONE PRIDRAGA 
 
 
Predmetni projekt započinje s oglasom Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i 
obrta u javnim medijima koji je kao cilj imao upoznati potencionalne prijavitelje s mogućnosti 
dobivanja javne potpore za izgradnju infrastrukture u poduzetničkim zonama. Oglas – poziv 
na radionicu za predstavljanje i informiranje o predstojećem natječaju za bespovratna sredstva 
- Pozivu na dostavu projektnih prijedloga za „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“, je 
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavilo u 
javnim medijima, a odnosio se na prihvatljive prijavitelje - jedinice lokalne samouprave 
(općine i gradove) i jedinice područne (regionalne) samouprave (županije). Poziv na dostavu 
projektnih prijedloga za „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“ (u daljnjem tekstu: 
Poziv) se provodi se u okviru „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, 
Prioriteta 3 „Poslovna konkurentnost“, Investicijskog prioriteta 3a „Potpora stvaranju 
kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim 
tržištima i inovacijskim procesima“, Specifičnog cilja 3a2 „Omogućavanje povoljnog 
okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća“. Provedbeno tijelo koje zaprima, obrađuje i 
dodjeljuje potpore u predmetnom natječaju je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje 
programa i projekata Europske unije (SAFU).  
S druge strane, u Zadarskoj županiji, jedinica lokalne samouprave općina Novigrad 
već dugo vremena je tražila način kako osigurati financiranje izgradnje zajedničke osnovne 
infrastrukture u svojoj novoformiranoj poslovnoj zoni Pridraga. Bez izgrađene infrastrukture 
u poduzetničkoj zoni (prometne, energetske, komunalne i druge potrebne) nije moguće 
poduzetničku zonu aktivirati, tj. raspisati natječaj i prodati parcele namijenjene za 
gospodarsku djelatnost pod povoljnijm cijenama od tržišnih što bi bilo privlačno i isplativo 
poduzetnicima koji bi došli i pokrenuli proizvodnju, preradu ili uslužnu djelatnost te zaposlili 
radnike te potom kroz porezni režim direktno i indirektno doprinijeli razvoju ovog prometno 
odlično povezanog, ali gospodarski nerazvijenog područja. Ukupna procjena radova je 
iznosila preko 12.000.000,00 HRK što premašuje raspoloživa proračunska sredstva Općine 
Novigrad i razvidno je da im provedba takvog infrastrukturnog projekta nije bilo dostižna sa 
postojećim raspoloživim izvorima financiranja. Kao jedino rješenje za provedbu projekta i 
osiguranje nedostatka financijskih sredstava za izgradnju infrastrukture i pokretanje 
gospodarskog zamaha pojavila se mogućnost prijave na Poziv. Budući da je alokacija Poziva 
ukupno bila 76.000.000,00 HRK za sve odobrene projektne prijedloge, a za koje potencijalno 
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konkurira 575 prijavitelja (podnositelja prijedloga) - 555 općina i gradova te 20 županija koje 
su se mogle javiti, dužnosnici Općine Pridraga, svjesni da se bez metodičkog projektnog 
pristupa neće uspjeti izboriti za relativno mala raspoloživa sredstva, odlučuju da oforme 
projektni tim i naprave kvalitetnu prijavu na predmetni Poziv kako bi osigurali bespovratna 
sredstva za njima kapitalan gospodarski i razvojni projekt.  
 
3.1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga Ministarstva gospodarstva, 
poduzetništva i obrta 
 
 Prvi korak u realizaciji projekta „Izgradnja infrastrukture u GZ Pridraga“ je objava 
Poziva na dostavu projektnih prijedloga za „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“. Poziv 
na dostavu projektnih prijedloga je objava natječaja za dostavu projektnih prijedloga za 
dodjelu alociranih raspoloživih sredstava koja se temeljem unaprijed određenih kriterija 
dodjeljuju projektima koji ostvare najveći broj bodova i dokažu ispunjenje cilja i svrhe 
Poziva. Poziv se provodi u okviru „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-
2020.“, Prioriteta 3 „Poslovna konkurentnost“. Provedbeno tijelo koje zaprima, obrađuje i 
dodjeljuje potpore je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata 
Europske unije (SAFU). 
3.1.1. Predmet, svrha i pokazatelji Poziva 
 
Poziv na dostavu projektnih prijedloga je objavljen 21. travnja 2017. godine na web 
stranici Ministarstva i na stranici https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/1393 . Informativna 
radionica je održana dana 05. svibnja 2017. godine u Šibeniku. Dostava projektnih prijedloga 
bila je dozvoljena najranije od 22. svibnja 2017. godine, a Poziv je bio otvoren do 22. rujna 
2017. godine. 
Predmet Poziva je bilo ulaganje u izgradnju zajedničke, osnovne i dodatne 
infrastrukture postojećih poduzetničkih zona unutar područja obuhvata zone. Pod 
zajedničkom infrastrukturom (osnovnom i dodatnom) smatra se:66  
• Energetska infrastruktura 
o Osnovna: Elektroenergetska infrastruktura  
o Dodatna: Plinovod 
                                                 
66 Upute za prijavitelje, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona, 
(referentni broj: KK.03.1.2.03.), str. 15. 
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• Komunalna infrastruktura 
o Osnovna: Građevine namijenjene opskrbi pitkom vodom, odvodnji i/ili 
pročišćavanju otpadnih voda, javna rasvjeta 
• Prometna infrastruktura 
o Osnovna: Lokalne ili nerazvrstane ceste unutar obuhvata zone, parkirališta 
o Dodatna: Željeznička infrastruktura 
• Elektroničko - komunikacijska infrastruktura 
o Osnovna: Telekomunikacijska infrastruktura u svrhu uspostave telefonske i 
internetske veze. 
Prijaviti se može isključivo ulaganje u izgradnju navedene zajedničke osnovne i 
dodatne infrastrukture te zelenu infrastrukturu.67 
Prema Uputama za prijavitelje, „svrha ili cilj samog Poziva je razvoj i poboljšanje 
kvalitete i dostupnosti infrastrukture postojećih poduzetničkih zona kroz poticanje ulaganja u 
takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za gradnjom nove, unapređenjem ili 
proširenjem postojeće zajedničke infrastrukture unutar postojećih zona s ciljem privlačenja 
investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.“68 
Sukladno uvjetima natječaja, bespovratna sredstva se dodjeljuju projektima izgradnje 
infrastrukture (zajedničke i osnovne ) u postojećim poduzetničkim zonama koji kumulativno 
moraju ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: osnovane su najkasnije do 31.12.2016. godine, 
prostorno su definirane prostorno-planskom dokumentacijom (prostornim planovima ili/i 
urbanističkim planovima) i ucrtane su u prostorno-planskoj dokumentaciji višeg reda – 
prostornim planovima županije na čijem području se nalaze), upisane su u Jedinstveni registar 
poduzetničke infrastrukture69 pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, u 
vlasništvu su prijavitelja te imaju izrađenu tehničku dokumentaciju (glavne projekte i 
izvedbene projekte, ukoliko je primjenjivo) i ishođenu pravomoćnu građevinsku dozvolu za 
predmetni zahvat na zajedničkoj i osnovnoj infrastrukturi unutar zone.  
Za uspješnu primjenu i praćenje postignuća prijavitelj je na razini projektnog 
prijedloga morao opisati pokazatelje (indikatore) neposrednih rezultata specifičnih za program 
prema investicijskom prioritetu te njihove konkretne vrijednosti navesti u prijavnim 
obrascima. 
                                                 
67 Zelena infrastruktura je strateški planirana mreža prirodnih i polu-prirodnih područja odnosno zelenih površina 
namijenjenih rekreaciji s ekološkom ulogom kao što je pročišćavanje vode, poboljšanje kakvoće zraka i 
prilagodbe mikroklimatskim i lokacijskim uvjetima. 
68 Upute za prijavitelje, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona, 
(referentni broj: KK.03.1.2.03.), str. 5. 
69Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture je dostupan na linku: http://reg.mingo.hr/pi/public/ 
20 
 
Tablica 2. Vrste pokazatelja 
  Vrsta pokazatelja Opis 
Pokazatelj rezultata na razini Projekta 
Intenzitet aktivacije zone 
 
Intenzitet aktivacije raspoložive površine 
namijenjene poduzetnicima za obavljanje 
poduzetničkih aktivnosti unutar 
poduzetničke zone u godini m+2 
Pokazatelj rezultata na razini Projekta 
Porast broja poduzeća koja posluju u zoni 
Povećanje broja poduzeća koja aktivno 
posluju u zoni u godini m+2 u odnosu na 
godinu n 
Pokazatelj neposrednih rezultata specifičan 
za Poziv 
Opremljena i/ili izgrađena fizička 
infrastruktura 
 
Obrazloženje kratica: 
n = godina predaje projektne prijave 
m = godina završetka projekta 
m + 2 = druga godina nakon godine završetka 
projekta 
Opremljena ili/i izgrađena infrastruktura 
nastala izravno kao rezultat projekta u m2 
(kao pokazatelj se koristi površina koridora 
planirane zajedničke osnovne 
infrastrukture 
 
Izvor: Upute za prijavitelje, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, Razvoj infrastrukture 
poduzetničkih zona, (referentni broj: KK.03.1.2.03., obradio autor)  
 
U slučaju da korisnik ne ostvari planiranu razinu pokazatelja navedenih u prijavi 
projektnog prijedloga, nadležno tijelo ima pravo od korisnika zatražiti izvršenje povrata dijela 
isplaćenih sredstava razmjerno neostvarenom udjelu pokazatelja.  
 
  
21 
3.1.2. Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava 
 
Financiranje izgradnje infrastrukture je osigurano iz Europskog fonda za regionalni 
razvoj (EFRR) koja se planiraju unutar Državnog proračuna Republike Hrvatske. Ukupna 
raspoloživa sredstva kroz predmetni Poziv iznose 76.000.000,00 HRK što je ujedno i ukupan 
raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru predmetnog Poziva. 
Za pojedinačni projektni prijedlog, najniži iznos bespovratnih sredstava je bio 
1.000.000,00 HRK, a najviši iznos bespovratnih sredstava 10.000.000,00 HRK. Jedna općina, 
grad ili županija je mogla prijaviti samo jedan projektni prijedlog, tj. biti prijavitelj i kasnije 
nositelj projekta. Intenzitet potpore (postotak sufinanciranja prihvaljtivih troškova) ovisio je o 
indeksu razvijenosti jedinice regionalne samouprave – županije (propisano Odlukom o 
razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju 
razvijenosti, Narodne novine broj: 132/2017 od 29. prosinca 2017. godine), na čijem području 
se nalazi planirani zahvat.  
 
Slika 2. Predviđeni intenzitet potpore 
Izvor: Sažetak poziva, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, Razvoj infrastrukture 
poduzetničkih zona, (referentni broj: KK.03.1.2.03.)  
 
Sve troškove koji nisu pokriveni bespovratnim sredstvima iz EFRR-a mora financirati 
sam prijavitelj koji se obvezuje iz vlastitih sredstava ili vanjskim financiranjem (svime što ne 
predstavlja sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova) osigurati sredstva za: 
financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka projektnog prijedloga i 
iznosa bespovratnih sredstava iz EFRR-a dodijeljenih za financiranje prihvatljivih troškova i 
sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova unutar projektnog prijedloga. 
Dvostruko financiranje troškova koji se prijavljuju na Poziv je najstrože zabranjeno i fatalno 
po sam projekt i prijavitelja.  
Lokacija poduzetničke zone nalazi se u jedinici područne 
(regionalne) samouprave razvrstane prema indeksu razvijenosti u: 
Intenzitet 
sufinanciranja 
1. skupinu 85% 
2. skupinu 75% 
3. skupinu 65% 
4. skupinu 55% 
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3.1.3. Ostale obveze prijavitelja 
Ostale obveze koje se odnose na prijavu na Poziv i koje je potrebno kumulativno ispuniti    
su: 
• infrastruktura koja je predmet ulaganja mora biti općeg karaktera, zajednička za sve 
korisnike infrastrukture (postojeće i buduće) te ni na koji način nije smjela biti 
namijenjena unaprijed poznatom korisniku/korisnicima infrastrukture odnosno 
prilagođena njihovim specifičnim potrebama 
• infrastruktura koja je predmet ulaganja je dostupna svima na transparentnoj i 
nediskriminirajućoj osnovi 
• infrastruktura koja je predmet ulaganja kao i zemljište na kojem se ista nalazi u 
vlasništvu je jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave kao korisnika 
sredstava koja se dodjeljuju putem Poziva 
• Korisnici zajedničke infrastrukture nisu dužni sudjelovati u troškovima izgradnje 
predmetne infrastrukture niti je moguće na njih prenositi vlasništvo nad istom 
• Svaka eventualna nabava koncesionara ili operatera infrastrukture biti će ili je 
provedena prema važećim propisima o nabavi 
• Korisnici (općine, gradovi i županije) bespovratnih sredstava ne smiju ostvarivati 
prihod od infrastrukture 
• Nije dopušteno ulaganje na parcelama namijenjenim poduzetničkim aktivnostima 
unutar poduzetničke zone.70 
Kršenje ili odstupanje od navedenih uvjeta može rezultirati financijskim korekcijama ili 
povratom sredstava sukladno uvjetima Poziva.  
 
3.1.4. Prihvatljivi prijavitelji  
Prihvatljivi prijavitelji u smislu predmetnog Poziva su bile jedinice lokalne samouprave i 
jedinice područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLS/JP(R)S) sukladno Zakonu 
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi71 i Zakonu o područjima županija, gradova i 
općina u Republici Hrvatskoj.72 Pozivom je bilo određeno da se projektne aktivnosti moraju 
provoditi u Republici Hrvatskoj. U sklopu projektnog prijedloga, prijavitelj je morao 
dokazati: da ima ljudske i financijske kapacitete za provedbu projekta (bilo zaposlenike bilo 
                                                 
70 Upute za prijavitelje, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona, 
(referentni broj: KK.03.1.2.03.), str. 7. 
71 Narodne novine broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 37/15 
72 Narodne novine broj: 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15  
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na raspolaganju vanjske stručne suradnike s potrebnim znanjem i iskustvom u pripremi i 
provedbi istovrsnih projekata te financijske vrijednosti), da u trenutku prijave nije niti u 
jednoj situaciji isključenja (kaznena djela, povrat sredstava po prethodnom ugovoru zbog 
prijevare itd., teški profesionalni propust, mito i korupcija te drugi navedeni razlozi u uputama 
za prijavitelje) i da je vlasnik građevne čestice na kojoj se namjerava graditi zajednička 
osnovna i dodatna infrastruktura. 
Osim uvjeta navedenih u prethodnom odlomku, prijavitelj mora ispunjavati i dodatne 
zahtjeve koji se odnose na njegovu sposobnost, učinkovito korištenje sredstava i održivost 
rezultata projekta. Projekt mora provesti pravovremeno i u skladu sa pravilima (zahtjevima) 
propisanim u Pozivu. Mora osigurati učinkovitu uporabu sredstava u skladu s načelima 
ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti i raspolagati sa stabilnim i dostatnim izvorima 
financiranja. Također, mora osigurati održivost projekta i projektnih aktivnosti te trajnost 
Projekta tijekom razdoblja od 5 godina od završnog plaćanja. Prijavitelj je dužan osigurati da 
ne dođe do prestanka ili premještana aktivnosti izvan regije ulaganja, promjene vlasništva nad 
infrastrukturom čime bi se doveli u pitanje njegovi prvotni ciljevi. 
Nakon dovršetka projekta, tijekom razdoblja od 5 godina od završnog plaćanja, 
prijavitelj mora osigurati: održavanje opreme i druge imovine nabavljene tijekom projekta, 
održivost aktivnosti i rezultata i da ne dođe do bitne izmjene projektnih rezultata uslijed 
promjene prirode vlasništva dijela infrastrukture ili prestanka aktivnosti unutar poduzetniče 
zone. Nepridržavanje zahtjeva koji se odnose na sposobnost Prijavitelja za učinkovito 
korištenje sredstava i zahtjeva povezanih s trajnošću, smatraju se kršenjem Ugovora te je 
moguće od korisnika sredstava zatražiti povrat sredstava. 
U pripremi i provedbi projekta, prijavitelj se dužan pridržavati načela održivog 
razvoja, promicati ravnopravnosti žena i muškaraca, osigurati pristupačnost za osobe s 
invaliditetom, poštovati zakonske odredbe da projekt bude neutralan u pogledu horizontalnih 
politika i strogo se pridržavati zabrane diskriminacije po bilo kojoj osnovi. 
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3.1.5. Prihvatljivost projekta i projektnih aktivnosti 
Kako bi projekt i projektni prijedlog bili prihvatljivi moraju udovoljavati svim navedenim 
kriterijima prihvatljivosti: 
• ciljevi projekta moraju biti u skladu sa predmetom i svrhom Poziva 
• projekt se provodi na području Republike Hrvatske 
• projekt gradnje provodi se na neopterećenim česticama koje su u jedinstvenom 
vlasništvu prijavitelja projektnog prijedloga 
• traženi iznos bespovratnih sredstava je unutar granica najnižeg i najvišeg propisanog 
iznosa 
• projekt ne predstavlja dvostruko financiranje 
• projektni prijedlog ne sadržava elemente neusklađene s obvezama o državnim 
potporama 
• projekt se ne bi mogao provesti bez potpore iz Fondova što podrazumijeva da 
Prijavitelj nema osigurana sredstva za provedbu projekta na način, u opsegu i 
vremenskom okviru kako je opisano u projektnom prijedlogu, odnosno potporom iz 
Fondova osigurava se dodana vrijednost, bilo u opsegu ili kvaliteti aktivnosti, ili u 
pogledu vremena potrebnog za ostvarenje ciljeva/neposrednih rezultata projekta 
• projekt ima zatvorenu financijsku konstrukciju 
• provedba projekta, kako je definiran investicijskom studijom i pratećom 
dokumentacijom, ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga 
• poduzetničke zone koje su predmet ulaganja moraju biti osnovane najkasnije do 
31.12.2016. godine i/ili do istog datuma prostorno definirane prostorno-planskom 
dokumentacijom 
• poduzetnička zona koja je predmet ulaganja prethodno predaji projektnog prijedloga 
mora biti upisana u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture 
• inicijalno trajanje razdoblja provedbe projekta ne smije biti duže od 36 mjeseci od 
dana predaje projektnog prijedloga 
• projekt mora biti usklađen sa strategijom razvoja poduzetničkog okruženja ili drugom 
relevantnom strategijom razvoja koja obuhvaća mjere za razvoj poduzetničkog 
okruženja, na regionalnoj ili lokalnoj razini 
• projekt nije u suprotnosti s odredbama ključnih horizontalnih politika Europske unije 
Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“ o jednakim 
mogućnostima, održivom razvoju i informacijskom društvu. 
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Kada se govori o prihvatljivim i neprihvatljivim troškovima/aktivnostima, Uvjetima 
Poziva su bile propisane sljedeće prihvatljive aktivnosti za sufinanciranje:73 
• Osnovna i dodatna infrastruktura: energetska, komunalna, prometna i elektroničko-
komunikacijska  
• Priprema tehničke dokumentacije (idejni/glavni/izvedbeni projekt s troškovnicima, 
potrebne dozvole), dokumentacije projektnog prijedloga (Obrazac 1. Prijavni obrazac 
A. dio, Obrazac 2. Investicijska studija, Obrazac 3. Izjava o usklađenosti, Obrazac 4. 
Infrastrukturna komponenta projekta, Obrazac 5. Izjava o korištenim 
potporama/bespovratnim sredstvima za razvoj infrastrukture zona) i dokumentacije o 
nabavi, 
• Ulaganje u gradnju novih elemenata osnovne i dodatne zajedničke infrastrukture 
postojećih poduzetničkih zona, 
• Ulaganje u izgradnju ili opremanje zelenih infrastruktura 
• Upravljanje projektom u ime i za račun investitora, sukladno čl. 33. - 39. Zakona o 
poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine broj: 78/15), 
• Stručni nadzor gradnje zajedničke osnovne i dodatne infrastrukture, 
• Aktivnosti povezane s promidžbom i vidljivosti projekta, 
• Financijska revizija projekta. 
Neprihvatljive aktivnosti za sufinanciranje su izrijekom propisane kao:74 
•  ulaganje u infrastrukturu novih poduzetničkih zona (osnovane i/ili prostorno 
definirane prostorno-planskom dokumentacijom nakon 31.12.2016.), 
•  ulaganje u rekonstrukciju postojećih elemenata osnovne i dodatne infrastrukture 
postojećih poduzetničkih zona, 
•  ulaganje u postrojenja za proizvodnju energije (električne, toplinske i sl.), 
•  ostale aktivnosti koje nisu navedene kao prihvatljive (sve što nije navedeno kao 
prihavtljiv trošak se smatra neprihvatljivim troškom/aktivnosti). 
Iz navedenog je razvidno da se ovim Pozivom financira isključivo usko definirane vrste 
infrastrukture unutar postojećih poslovnih zona sa svrhom aktivacije zona koje su u vrlo 
visokom stupnju spremnosti za privlačenje investitora (ishođena pravomoćna građevinska 
dozvola i važeća prostorno-planska dokumentacija kojom je poduzetnička zona planirana) i 
                                                 
73 Upute za prijavitelje, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona, 
(referentni broj: KK.03.1.2.03.), str. 11. 
 
74 Ibidem. 
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pokretanje gospodarske aktivnosti na određenom području te zapošljavanje lokalnog 
stanovništva, kao i one koje se nalaze na područjima gdje nema mogućnosti pokretanja 
gospodarskih aktivnosti (zone nisu u funkciji) ili su postojeći kapaciteti unutar zone (zona) 
popunjeni što se dokazuje investicijskom studijom. Na ovaj način se potiče ujednačeni razvoj 
regija u Republici Hrvatskoj i poduzetnička aktivnost na područjima (u jedinicama lokalne 
samouprave) u kojima nema dovoljno financijskih resursa za velike infrastrukturne zahvate i 
gospodarsku aktivaciju područja. 
 
 
3.2. Faze upravljanja projektom na primjeru izrade projektnog prijedloga 
za projekt „Izgradnja infrastrukture u GZ Pridraga“ 
 
Kada se definira projekt kao vremenski ograničen pothvat koji ima svoj početak i kraj 
i čija je svrha postizanje određenog cilja, ujedno se time određuje i njegov životni ciklus. 
Projekt prolazi kroz životne faze na sličan način kao i neko živo biće pa se tako kod svakog 
projekta može uočiti njegov nastanak (rođenje), određeni životni vijek i prestanak (smrt). U 2. 
poglavlju je definiran projekt kao proces koji se sastoji od pet glavnih grupa procesa: procesa 
inicijalizacije, procesa planiranja, procesa izvođenja, procesa nadzora i kontrole i procesa 
zatvaranja projekta. Da bi se projekt uspješno pripremio, proveo i završio te da bi se realizirao 
postavljeni cilj projekta, neophodno je potrebna kontinuirana i sustavna koordinacija svih 
projektnih aktivnosti i raspoloživih resursa unutar zadanog vremenskog okvira u svakoj od tih 
faza upravljanja- To je važno jer svaka faza ima svoje specifičnosti i posebne zahtjeve koji se 
moraju respektirati, a što se posebno ističe kod projekata financiranih iz fondova Europske 
Unije kao što je vidljivo u nastavku ovog poglavlja na konkretnom primjeru projekta 
„Izgradnja infrastrukture u GZ Pridraga“. 
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3.2.1. Inicijalizacija projekta „Izgradnja infrastrukture u GZ Pridraga“ 
 
Projekt izgradnje infrastrukture unutar GP Pridraga je sadržan unutar strateških 
razvojnih dokumente Općine Novigrad. Načelnik Općine Novigrad, g. Joso Klapan, kao 
osoba ovlaštena za zastupanje jedinice lokalne samouprave nadležan je za inicijalizaciju 
projekta. Iako neformalno, bitno je odmah za uočiti da načelnik općine, u ovom našem 
pojednostavljenom primjeru, iako sam nema znanja za oblikovanje, planiranje i izviđenje 
(provedbu) projekta čini jednu od nezaobilaznih i ključnih pozicija u projektu – kao najviši 
menagement odlučuje da će „razmotriti“ ideju o prijavi Poduzetničke zone na Poziv.  
Sljedeći korak koji najviši menadžement radi je da pokuša naći nekog s iskustvom u 
pripremi i provedbi sličnih projekata kako bi skupio dovoljno kvalitetnih i relevantnih 
informacija o tome da li je njegova ideja o prijavi na Poziv realistična i što to znači po pitanju 
financijskih, ljudskih i vremenskih resursa te, ne manje bitno, rizika. Nakon što je pronašao 
tim stručnjaka s relevantnim znanjem i iskustvom, koji je usko specijaliziran za pripremu, 
prijavu i dobivanje bespovratnih sredstava, a potom i uspješnu provedbu infrastrukturnih 
projekta, te se gotovo isključivo bavi infrastrukturnim projektima, načelnik dobiva ključne 
informacije i podatke bitne za donošenje odluke o inicijaciji projekta koji se ukratko mogu 
sažeti na sljedeći način:  
• Sukladno uvjetima i pravilima Poziva, Općina Novigrad je prihvatljiv prijavitelj po 
pitanju svih kriterija koje prijavitelj treba zadovoljiti,  
• projektni prijedlog s fokusom na izgradnju zajedničke infrastrukture unutar 
gospodarske zone Pridraga (u daljnjem tekstu: GZ Pridraga) je prihvatljiv s obzirom 
na sve kriterije prihvatljivosti (opće i posebne) Poziva 
• projektno tehnička dokumentacija je spremna, a sadržaj i razina razrade projekta su u 
skladu sa Pozivom i čija realizacija uključuje radove koji su prihvatljiv trošak za 
dobivanje javne potpore 
• imovinsko - pravni odnosi su rješeni te su ishođene sve relevantne dozvole za 
izgradnju zajedničke osnovne infrastrukture gospodarske zone te je moguće započeti s 
radovima čim se za to steknu financijski uvjeti 
• realno je moguće zatvoriti financijsku konstrukciju potrebnu za uspješnu realizaciju 
projekta kroz bespovratna sredstva putem Poziva, vlastita sredstva i potencijalno 
zaduživanje kroz posebne kreditne linije za jedinice lokalne samouprave u provedbi 
ovakvih projekta koje osiguravaju likvidnost u provedbi projekta, a ne opterećuju 
značajno općinski proračun (premošćivanje tzv. „rupa“ u financiranju) 
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• uz vanjske stručne suradnike moguće je uspješno pripremiti, prijaviti za dodjelu 
bespovratnih sredstava i u konačnici i provesti ovaj zahtjevni infrastrukturni projekt 
• iako se očekuje „teška“ konkurencija na Pozivu, jer će se za bespovratna sredstva 
natjecati velik broj prijavitelja, razmotrene su mogućnosti ostvarivanja maksimalnog 
broja bodova u sklopu projektne prijave i uključivanja/zadovoljenja svih mogućih 
dodatnih kriterija (realno ostvarivih) koji nose dodatne bodove i omogućavaju 
ostvarivanje bespovratne potpore 
• okvirno su sagledani svi evidentni rizici i mjere za ublažavanje istih. 
Po sagledavanju svih relevantnih podataka i činjenica, načelnik općine donosi odluku o 
iniciranju projekta, formalno angažira (ugovara) vanjske stručne suradnike kojima povjerava 
vođenje projekta. Na više zajedničkih sastanaka zajedno određuju okvirni obuhvat projekta te 
utvrđuju/procjenjuju potencijalne rizike koje u tom trenutnku mogu identificirati i daju 
prijedloge mjera za ublažavanje istih nakon čega se pristupa sljedećoj fazi upravljanja 
projektom. 
 
 
3.2.2. Planiranje projekta „Izgradnja infrastrukture u GZ Pridraga“ 
 
U sklopu planiranja projekta „Izgradnja infrastrukture u GZ Pridraga“ određen je cilj 
projekta i definirana je svrha projekta (jasna vrijednost za Općinu Novigrad i njene 
stanovnike), projektni obuhvat, plan projekta kojim je definirana struktura i opis posla, 
organizacija posla, odgovornosti i rokovi, definirani su rizici i čimbenici o kojima projekt 
ovisi, potrebni resursi i osobito financijska sredstva, sudionici u projektu, projektni tim i lista 
zadataka zajedno s jasnim definiranjem zaduženja.  
Određen je projektni tim koji se sastoji od: 
• načelnika koji ima visoku stručnu spremu i preko 25 godina radnog iskustva na 
izvršnim i rukovodećim pozicijama te poznavanje materije i svih relevantnih činjenica 
koje se odnose na općinu Novigrad, izradu tehničke dokumentacije te potrebne 
kontakte s projektantima, relevantnim razinama vlasti i javnopravnim tijelima koja su 
uključena u projekt i djeluju na njega izvana 
• konzultanta - diplomiranog inženjera građevine (VSS), ujedno ovlaštenog nadzornog 
inženjera i sudskog vještaka, sa preko 15 godina radnog iskustva u pripremi, provedbi 
i izgradnji složenih infrastrukturnih projektata financiranih iz fondova, koji raspolaže 
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potrebnim znanjem i iskustvom u pogledu tehničkog dijela, pregleda postojeće 
dokumentacije, izrade proračuna i dr. 
• konzultanta - projektnog menadžera (VSS), sa preko 10 godina iskustva u pripremi i 
provedbi infrastrukturnih projekata, sa naglaskom na pripremi i izradi projektnih 
aplikacija financiranih iz EU fondova, risk managementu, planiranju i vođenju 
projekata 
• višeg administrativnog referenta – zaposlenika Općine Novigrad, koji ima preko 15 
godina radnog iskustva na poslovima administracije, uprave i računovodstva, a koji će 
biti suradnik na projektu i pribavljati potrebne dokumente i podatke kojima raspolaže 
Općina Novigrad, sukladno uputama i traženjima konzultanata 
• vanjskih stručnih suradnika na raspolaganju konzultantima – zaposlenici konzultanata 
i suradnici s kojima surađuju, različitih struka i profila koji po potrebi odrađuju 
pojedine usko specijalizirane dijelove projekta.  
 
3.2.3. Priprema projektne aplikacije i prijava na natječaj 
 
Sadržaj i dokumentacija projektne aplikacije su propisane Pozivom kojim je definirano 
da se projektna aplikacija sastoji od: investicijske studije, tehničke dokumentacije (glavni 
projekt, izvedbeni projekt, troškovnici, elaborati, prikaz prostornog plana, shema 
poduzetničke zone i drugo), izjave o usklađenosti s Uvjetima za prijavitelje i pozivom, izjave 
o korištenim potporama i popratne dokumentacije sadržane u Pozivu. Projektna aplikacija za 
projekt „Izgradnja infrastrukture u GZ Pridraga“ je pripremana dva mjeseca i podnesena je 
22. rujna 2017. godine. 
Uz tehničku dokumentaciju, najvažniji, tj. ključni dokument u sklopu projektne 
aplikacije je investicijska studija koja sadrži sve podatke o projektu i temljem nje se ocjenjuje 
(boduje i rangira) cjelokupna projektna prijava i o njenoj kvaliteti ovisi ostvarivanje 
bespovratne potporete te je slijedom toga detaljnije obrađujena u nastavku rada.  
 
3.2.3.1. Investicijska studija 
 
Investicijska studija za projekt „Izgradnja infrastrukture u GZ Pridraga“ je pobliže 
obradila sljedeće elemente: 
• Opis postojećeg i planiranog stanja 
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• Ciljevi projekta i razvojne mogućnosti 
• Uklapanje u relevantne strateške dokumente 
• Podaci o prijavitelju 
• Financijski kapacitet prijavitelja 
• Analiza tržišta i analiza problema 
• Opis projekta 
• Plan provedbe projekta 
• Održivost projekta. 
 
Ad 1. Opis postojećeg i planiranog stanja 
 
Gospodarska zona Pridraga se nalazi u općini Novigrad smještenoj u Zadarskoj 
županiji. Osnovana je 21. 11. 2014. godine Odlukom Općinskog vijeća Općine Novigrad na 
dijelu k.č. 1537/56 k.o. Pridraga. Smještena je sa sjeverne strane državne ceste D 502, te 
neposredno uz zaseok Donji Baturi, sa njegove zapadne strane. Gospodarska zona Pridraga 1 
(u daljnjem tekstu: PZ Pridraga 1) spojena je na važnu državnu cestu D 502 Donji Karin – 
čvor Babin Dub (grad Zadar) – Sukošan, a nekategorizirana mjesna prometnica dijeli područje 
ove zone na dva dijela. Po veličini je razvrstana u male zone, prema tipu aktivnosti radi se o 
proizvodno-prerađivačkoj zoni, a prema intenzitetu aktivacije trenutno se klasificira kao 
neaktivna poduzetnička zona jer zajednička osnovna infrastruktura u GZ Pridraga nije 
izgrađena. Urbanističkim planom uređenja Gospodarske zone - Pridraga 1 obuhvaćena je 
površina od 15,23 ha od čega je za proizvodno uslužnu namjenu određeno 126.266 m2. 
Općina Novigrad je vlasnik kompletnog zemljišta na kojem se nalazi gospodarska zona te je 
izradila glavne projekte zajedničke osnovne infrastrukture predmetne zone u dvije faze, a za 
koje je izdana objedinjena građevinska dozvola koja je postala pravomoćna 17. 1. 2017. 
godine.  
Projektirana komunalna infrastruktura sadržava: prometne površine (kolne i pješačke) 
ukupne površine od 10.481 m2, vodoopskrbne cjevovode dužine 618 m, oborinsku (510 
mDN400 + 420 mDN500) i sanitarnu odvodnju (L = 774 m) sa uključenim uređajem za 
pročišćavanje otpadnih voda veličine 500 ekvivalent stanovnika, dvije nove trafostanice tipa 
10(20)/0,4 kV, snage 1000 kVA svaka uz pripadajuću srednjenaponsku energetsku mrežu 
(veza između postojeće trafo stanice NOVIGRAD 4 i novoplanirane PRIDRAGA 1 te 
novoplaniranih trafostanica PRIDRAGA 1 i PRIDRAGA 2) te niskonaponsku energetsku 
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mrežu od novoplaniranih trafo stanica do budućih korisnika, javnu rasvjetu u zoni sa 44 kom 
zasjenjenih svjetiljki od 17500 lumena na pripadajućim stupovima, kao i kanalizaciju za EKI 
(elektroničku komunikacijsku mrežu ). 
 
Ad 2. Ciljevi projekta i razvojne mogućnosti 
 
Ciljevi projekta su :  
• Izgrađena fizička (zajedničke osnovna) infrastruktura površine 10.481 m2 
• Novi mali i srednji poduzetnici (MSP) koji posluju u zoni i to najmanje 5 novih MSP 
• Izgrađeni gospodarski objekti od strane MSP čime bi se aktiviralo 70% površine zone 
odnosno 9,5 ha 
Ovim projektom izgradila bi se osnovna zajednička infrastruktura (prometna, 
vodoopskrba, sanitarna i oborinska odvodnja, elektroenergetika, javna rasvjeta, EKI) u 
Gospodarskoj zoni "Pridraga" čime bi se stvorili osnovni preduvjeti i omogućilo povoljno 
okruženje za privlačenje MSP-a koji imaju potrebu za pokretanje nove poslovne (proizvodne 
ili uslužne) djelatnosti ili razvoj postojećeg MSP-a na području Općine Novigrad. Izgradnjom 
infrastrukture u GZ Pridraga osigurale bi se površine za bavljenje gospodarskom djelatnosti, 
privlačenje investitora, razvoj gospodarstva i povećanje zaposlenosti, a što bi dovelo do 
povećanja razvijenosti.  
Na području predmetne zone moguće je graditi građevine pretežno proizvodne namjene 
koje po definiciji pridonose najviše u stvaranju nove vrijednosti. Naglasak se stavlja na 
tradicionalne proizvodne djelatnosti koje su nužne u turističkom okruženju, a ne mogu se 
realizirati u naseljima zbog buke, prašine i drugih neprihvatljivih utjecaja na stambeni i 
turistički dio priobalnih naselja poput kameno-prerađivačke djelatnosti, proizvodnje 
građevinskih elemenata poput betona i betonske galanterije te stolarije; manjim dijelom 
predviđaju se i uslužne djelatnosti poput servisa brodskih i kamionskih motora te skladišne 
prostore za potrebe logistike s obzirom na prometnu povezanost (blizina autoceste A1), 
blizinu međunarodne pomorske luke Gaženica i zračne luke Zemunik. Kod spomenute ciljane 
industrije betonskih proizvoda i obrade kamena, troškovi prijevoza su značajni u odnosu na 
cijenu krajnjeg proizvoda pa postoji vrlo jaka poslovna logika zašto bi se kamen iz obližnjih 
kamenoloma obrađivao upravo u poslovnoj zoni "Pridraga" umjesto da se vozi na druge 
lokacije na preradu i potom vraća u smjeru krajnjih kupaca. Na području Pridrage postoji 
tridesetak poduzetnika koji se bave eksploatacijom i preradom kamena. Izgradnjom 
gospodarske zone osigurava se preduvjete postojećim malim gospodarstvenicima da 
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spomenutu djelatnost vrše na za to prikladnom mjestu - u gospodarskoj zoni, a ne u okruženju 
u kojem se, u pravilu, štetno djeluje na okoliš. 
Nadalje, spomenute industrije traže prvenstveno lokalno prisutne fizičke radnike koje je 
moguće u relativno kratkom vremenu obučiti kroz programe prekvalifikacije čime se 
osigurava da zaposlenici u zoni budu lokalni stanovnici te da se zaista popravi zaposlenost u 
samoj populaciji stanovnika Općine Novigrad. 
Interes za kupnju zemljišta, pokretanje proizvodnje i zapošljavanje u poslovnoj zoni 
Pridraga 1 već postoji što dokazuju zaprimljena pisma namjere za kupovinu 50.000 m2 
odnosno 40% raspoložive površine uz zapošljavanje 15 djelatnika kroz preliminarni poziv za 
iskaz interesa. 
Provedbom ovog projekta omogućiti će osnivanje novih MSP-a u skopu GZ Pridraga 1 
kao i rast postojećih poduzeća koja će se preseliti u GZ Pridraga 1 te moći povećati 
proizvodnju i dodatno zapošljavati. Također, izgradnjom ove zone doprinijeti će se 
ravnomjernijem razvoju područja općine Novigrad i okolnih ruralnih područja koja zaostaju u 
gospodarskom razvoju za gradom Zadrom i ostalim razvijenim centrima. 
 
Slika 3. Plan korištenja i uređenja površina GZ Pridraga 1 
 
Izvor: Općina Novigrad, Urbanistički plan uređenja „Gospodarske zone Pridraga 1“, Prostorni 
plan, Naselje Pridraga, Namjena površina, http://www.opcina-
novigrad.hr/planovi/UPU_Gsp_Zona_Pridraga1/4_KARTOGRAFSKI_PRIKAZI/1.NAMJEN
A_POVRSINA.pdf (28. 08. 2018. godine) 
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Ad 3. Uklapanje u relevantne strateške dokumente 
 
Projekt se uklapa u relevantne strateške dokumente na nacionalnoj, regionalnoj i 
lokalnoj razini. Projekt se uklapa u relevantne strateške dokumente i u skladu je s prioritetima 
financiranja iz EFRR-a za OPKK u okviru prioritetne osi 3. Projekt je u skladu s prioritetom 
3a2 - omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća, prioritetom 3d1 – 
poboljšanje, razvoj i rast MSP i prioritetom 3d2 – poboljšanje inovativnosti MSP. Projekt je u 
skladu i s: ciljevima Strategije razvoja poduzetništva 2013. - 2020., Županijskom razvojnom 
strategijom Zadarske županije 2011.-2013., temeljnim lokalnim strateškim razvojnim 
dokumentom - Strateškim razvojnim programom Općine Novigrad za razdoblje od 2016.-
2020. i Programom ukupnog razvoja za Općinu Novigrad ( 2005. godine).  
 
Ad 4. Podaci o prijavitelju 
 
Općina Novigrad je jedinica lokalne samouprave utvrđena Zakonom o područjima 
županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj i nalazi se u NUTS području Jadranske 
Hrvatske, u sjeveroistočnom dijelu Zadarske županije. Općina Novigrad gospodarski je 
nerazvijena, demografski propada i postoji trend daljnjeg opadanja razvijenosti. Temeljem 
podataka MRRFEU-a iz 2010. i 2013. godine može se utvrditi drastično opadanje indeksa 
razvijenosti. U 2010. godini Općina je sa indeksom razvijenosti od 79,36 % bila svrstana u III 
skupinu JLS čiji je indeks razvijenosti između 75 % i 100 % prosjeka RH, dok je u 2013. 
godini svrstana u II skupinu s indeksom razvijenosti od 67,36 %. Taj trend se i dalje nastavlja 
uslijed nedostatka investicija i financijskih sredstava koji bi poslužili kao zamah u 
gospodarstvu, a potom i ostalim sektorima. 
 
Ad 5. Financijski kapacitet prijavitelja 
 
Iz financijskih pokazatelja Općine Novigrad razvidno je da raspolaže potrebnim 
financijskim sredstvima, odnosno ima kapacitete za zatvoriti financijsku konstrukciju projekta 
i uspješno ga provesti do kraja.  
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Tablica 3. Financijski kapacitet Općine Novigrad u proteklom razdoblju (n-3) 
Godina Poslovni/proračunski prihodi  Poslovni/proračunski rashodi 
n-1 
<2016.> 
10.988.870,00 9.039.800,00 
n-2 
<2015.> 
7.879.099,73 10.758.407,62 
n-3 
<2014.> 
7.712.778,66 8.484.778,66 
Prosjek 8.860.249,46 9.427.662,09 
n=godina predaje projektnog prijedloga 
 
Izvor: Općina Novigrad, Proračun Općine Novigrad, http://www.opcina-
novigrad.hr/proracun.html (28. 08. 2018., obradio autor) 
 
 
Tablica 4. Zatvaranje financijske konstrukcije 
Godina Tražena bespovratna 
sredstva 
Vlastita sredstva Kreditna sredstva 
(izvor) 
n 
<2017.> 
1.000.000,00 kn 375.971,48 kn n/p 
n+1 
<2018.> 
5.400.000,00 kn 3.362.882,19 kn n/p 
n+2 
<2019.> 
3.600.000,00 kn 1.253.497,33 kn n/p 
 
Izvor: Općina Novigrad, Proračun Općine Novigrad, http://www.opcina-
novigrad.hr/proracun.html (28. 08. 2018., obradio autor) 
 
Ad 6. Analiza tržišta i analiza problema 
 
Prema javno dotupnim prostornim planovima na području Zadarske županije u 31 
jedinici lokalne samouprave predviđene su 74 poduzetničke zone. Planirane zone su različite 
po površini i planirana površina se kreće u rasponu od manje od hektara do oko 400 hektara. 
Samo mali broj zona je uređen i s izgrađenom potrebnom infrastrukturom i te zone su gotovo 
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popunjene. Većina zona nema riješene imovinsko-pravne odnose, izrađenu prostorno-plansku 
dokumentaciju, tehničku dokumentaciju s dozvolama te samim time nema niti izgrađenu 
infrastrukturu i svodi se na planirano područje u prostornim planovima JLS. Prema podacima 
Hrvatske gospodarske komore (interaktivna karta) Zadarska županija ima slab investicijski 
potencijal. 
Na području općine Novigrad djeluje skroman broj poduzetnika. U 2014. godini 
prema podacima FINA-e djelovalo je 23 poduzetnika, u 2015. godini djelovalo je 18 
poduzetnika dok je u 2016. godini djelovalo 24 poduzetnika. Najviše poduzetnika obavljalo je 
svoj posao u djelatnosti pružanja smještaja te usluživanja hrane, potom slijedi djelatnost 
trgovine na veliko i malo te poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo. Slijedom navedenih 
podataka razvidno je kako je gospodarstvo slabo razvijeno i broj poduzetnika minimalno 
varira u smislu da se određene minimalne promjene događaju u djelatnostima trgovine i 
smještaja/ugostiteljstva. Broj poduzeća ne raste već se periodički smanjuje jer se radi o 
sezonskim poslovima. Nema značajnijeg broja novoosnovanih poduzeća. Poduzeća vezana za 
trgovinu i smještaj/ugostiteljstvo imaju trend sezonskog otvaranja i zatvaranja. Od 
proizvodnih djelatnosti na području općine Novigrad najzastupljenija je poljoprivredna 
proizvodnja čiji su nositelji Obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Prema podacima 
Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u 2015. godini na dan 14. 
12. u Općini Novigrad djelovalo je 76 poljoprivrednih gospodarstava upisanih u Upisnik 
poljoprivrednih gospodarstava. U naselju Pridraga je tradicionalno zastupljeno vađenje 
pločastog kamena. Nažalost, radi se o ilegalnoj eksploataciji unutar tzv „sive ekonomije“ s 
kojom se bavi negdje oko 30-ak domaćinstava. U Pridrazi postoje dva velika kamenoloma za 
eksploataciju arhitektonskog kamena.  
Izgradnjom GZ Pridraga, omogućilo bi se lokalnom stanovništvu pokretanje 
poduzetničke aktivnosti u sklopu zone; posebno prerade i dorade eksploatiranog kamena te 
stvaranja finalnih proizvoda s dodanom vrijednosti na tržištu. Od uslužnih djelatnosti trenutno 
su prisutne samo trgovine na malo i ugostiteljski objekti tipa kafića. Nedostaju dodatni 
sadržaji i uslužne djelatnosti nužne za razvoj turizma i bolju kvalitetu života na ovome 
području.  
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Tablica 5. Prometna povezanost GZ Pridraga 
Prometna povezanost i udaljenost poduzetničke zone Pridraga od značajnijih 
prometnih infrastruktura 
OD DO Udaljenost u kilometrima 
Poduzetnička zona 
Pridraga 
Zračna luka Zadar 28 
Luka Gaženica 32 
Autocesta Zagreb – Split, Zadar II 14 
Autocesta Zagreb – Split, Benkovac 17 
Autocesta Zagreb – Split, Zadar I 14 
Autocesta Zagreb – Split, Maslenica 24 
Autocesta Zagreb – Split, Posedarje 16 
Željeznička stanica Zadar 32 
Državna cesta 502 0,01 
Državna cesta 27 3 
Državna cesta 7 
 
Izvor: Google maps, https://www.google.com/maps , (28. 08. 2018., obradio autor) 
Slijedom navedenog, razvidno je kako GZ Pridraga ima izuzetno dobar prometni položaj i 
nalazi se u neposrednoj blizini značajnih prometnih infrastruktura. 
 
Ad 7. Opis projekta 
  
Tablica 6. Opis projekta i mjerljivi indikatori 
PODACI OPIS/UNOS 
Ukupna površina zone u m2 152.274 
Površina koridora75ukupne zajedničke osnovne 
infrastrukture ukupnog područja obuhvata zone u m2  
P1=10.481 
Površina izgrađenog koridora ukupne zajedničke 
osnovne infrastrukture zone u m2 prethodno predaji 
projektnog prijedloga* 
0,0 
                                                 
75 Koridor ukupne zajedničke osnovne infrastrukture sadrži ukupnu osnovnu zajedničku infrastrukturu (elektroenergetska infrastruktura, 
građevine namijenjene opskrbi pitkom vodom, odvodnji i/ili pročišćavanju otpadnih voda, javna rasvjeta, lokalne ili nerazvrstane ceste 
unutar obuhvata zone, parkirališta, telekomunikacijska infrastruktura u svrhu uspostave telefonske i internetske veze). Koridor povezuje i 
opskrbljuje određen broj parcela namijenjenih poduzetničkoj aktivnosti. Površina koridora ukupne zajedničke osnovne infrastrukture jednaka 
je površini cestovnih prometnica unutar koridora.  
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Tablica 6. Opis projekta i mjerljivi indikatori 
PODACI OPIS/UNOS 
Površina koridora ukupne zajedničke osnovne 
infrastrukture koji će nastati kao izravan rezultat projekta 
u m2* 
P2 = 10.481 
Postotak izgrađenosti koridora ukupne zajedničke 
osnovne infrastrukture ukupnog područja obuhvata zone 
nakon provedbe projekta  
100 
Trenutna popunjenost zone u % 
IAZ% = (Aktivirana površina zone / ukupna površina 
zone) x100 
Aktivirana površina zone je ona na kojoj poduzetnik 
aktivno posluje. 
0 
Broj parcela namijenjenih poduzetničkim aktivnostima u 
zoni 
4 
Broj poduzeća koja posluju u zoni (ukoliko je 
primjenjivo) 
0 
Vrsta zone prema pretežitom tipu aktivnosti (ukoliko je 
primjenjivo) 
Proizvodno prerađivačka zona 
Iznos dosadašnjih ulaganja  424.600,00 
Ukupni iznos ulaganja koje je predmet projektnog 
prijedloga  
14.992.351,00 kn 
 
Izvor: Glavni projekt Komunalna infrastruktura unutar gospodarske zone Pridraga 1, izrađen 
od Dalekovod projekt d.o.o., Zagreb, Zajednička oznaka projekta: RP878 (obradio autor) 
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Tablica 7. Svrha i ciljevi projekta 
Intervencijska logika projekta Objašnjenje/opis 
Svrha projekta: 
Razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti 
infrastrukture postojeće poduzetničke zone s 
ciljem razvoja gospodarstva i povećanja 
zaposlenosti 
Najmanje 5 poduzetnika djeluje u zoni dvije 
godine nakon završetka projekta unutar 
70% aktivirane površine, najmanje 25 novih 
radnih mjesta otvoreno. 
Ciljevi projekta (rezultati projekta)*  
1. Izgrađena zajednička osnovna 
infrastruktura zone „Pridraga 1“  
Izgrađeno 10.481 m2 prometnica, 618 
metara vodovodne mreže, 774 metra 
sanitarne odvodnje, 930 metara oborinske 
odvodnje, 2 nove trafo stanice, 750 metara 
niskonaponske mreže, 450 metrara 
srednjenaponske mreže, 7.744 metra 
kabelske kanalizacije, 44 stupa javne 
rasvjete sa pripadajućim rasvjetnim tijelima  
2. Nova MSP koja posluju u 
gospodarskoj zoni „Pridraga 1“ 
U zoni posluje 5 novih poduzeća  
3. Izgrađeni gospodarski objekti od 
strane MSP na području zone 
„Pridraga 1“ 
Intenzitet aktivacije zone dosegao 70% 
odnosno 9,5 ha 
 
Izvor: Glavni projekt Komunalna infrastruktura unutar gospodarske zone Pridraga 1, izrađen 
od Dalekovod projekt d.o.o., Zagreb, Zajednička oznaka projekta: RP878 (obradio autor) 
 
Ad 8. Plan provedbe projekta 
 
 Plan provedbe projekta je iznimno važan i bitan dokument, tj. alat koji se koristi u fazi 
izvođenja projekta kao i u fazi nadzora i kontrole projekta. Može se reći kako je to temeljni 
alat za upravljanje projektom i njegovu kontrolu (evaluaciju). Kako bi se projekt uspješno 
proveo, potrebno je planom provedbe projekta definirati projektne aktivnosti te za svaku 
projektnu aktivnost odrediti njenu logičku podlogu, način provedbe i vremenske rokove, 
izlazne pokazatelje (indikatore kojima se mjeri uspješnost realizacije) i ljudske resurse koji su 
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za tu aktivnost zaduženi. Plan provedbe projekta „Izgradnja infrastrukture u GZ Pridraga“ 
uključuje deset planiranih projektnih aktivnosti i sadrži potrebne prateće korake i vremenske 
rokove po pojedinim aktivnostima uz definiranje odgovornih osoba za svaku od aktivnosti. 
Detaljan prikaz plana provedbe projekta „Izgradnja infrastrukture u GZ Pridraga“ nalazi se u 
tablici u nastavku. 
 
Tablica 8. Plan provedbe projekta „Izgradnja infrastrukture u GZ Pridraga“ 
Aktivnost 1. Izgradnja zajedničke osnovne infrastrukture 
Logička podloga Izgraditi zajedničku osnovnu infrastrukturu poduzetničke zone prema 
tehničkoj dokumentaciji i izdanoj građevinskoj dozvoli, obaviti tehnički 
pregled građevine te ishoditi uporabnu dozvolu za izgrađenu zajedničku 
osnovnu infrastrukturu. 
Provedba Izvođač temeljem Ugovora o gradnji izvodi radove.  
Obračun izvedenih radova vrši se mjesečno putem privremenih i 
okončane situacije, Uz svaku situaciju Izvođač je dužan napisati izvještaj 
o provedbi radova. 
Potrebno je osigurati izvedbenu tehničku dokumentaciju, stručni nadzor 
nad izvođenjem radova i koordinatora II ZNR. 
Po završetku radova potrebno je izvršiti tehnički pregled građevine i 
ishoditi uporabnu dozvolu. 
Vremenski okvir: Mjesec 8-24 
Izlazni 
pokazatelji  
Izgrađeno 10.481,00 m2 prometnih površina, vodoopskrbna mreža 
dužine 618 m, sanitarna odvodnja dužine 774m, oborinska odvodnja 
dužine 930m, 2 nove trafo stanice snage 1000 kVA, NN mreža dužine 
750m, SN mreža dužine 450m, kanalizacija za EKI dužine 7.744m i 
javna rasvjeta sa 44 rasvjetna tijela na stupovima. 
Izrađeno 17 mjesečnih izvještaja o napretku od strane izvođača. 
Izrađena dokumentacija za tehnički pregled i uspješno obavljen tehnički 
pregled radova. 
Uredno vođen građevinski dnevnik i građevinska knjiga. 
Ispostavljeno 17 mjesečnih privremenih situacija za izvedene radove. 
Izdana uporabna dozvola. 
Odgovornost Voditelj projekta 
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Tablica 8. Plan provedbe projekta „Izgradnja infrastrukture u GZ Pridraga“ 
Aktivnost 2 Stručni nadzor nad izvođenjem radova 
Logička podloga Svrha ove aktivnosti je osiguranje zakonskih preduvjeta za izvođenje 
građevinskih radova kako bi se osiguralo da se radovi izvode sukladno 
izrađenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji i izdanoj građevinskoj 
dozvoli, obavljanje tehničkog pregleda građevine i ishođenje uporabne 
dozvole.  
Provedba Stručni nadzor mora se sastojati od tima stručnjaka – ovlaštenih inženjera 
građevinarstva i elektrotehnike Stručni nadzor mora biti prisutan tijekom 
izvođenja radova te mora kontrolirati izvedbu radova po kvaliteti i 
količini. 
 
Vremenski okvir: Mjesec 8-24 
Izlazni 
pokazatelji  
o 17 ovjerenih mjesečnih situacija za izvedene radove 
o Svakodnevno uredno ovjeren građevinski dnevnik 
o Mjesečno ovjerena građevinska knjiga sa dokaznicama količina 
radova 
o Uspješno obavljen tehnički pregled radova  
Odgovornost Voditelj projekta 
 
Aktivnost 3 Koordinator II ZNR 
  
Logička podloga Sukladno Zakonu o radu Investitor mora angažirati tijekom izvođenja 
radova koordinatora II ZNR. Njegova zadaća je osigurati da se na 
gradilištu na pravilan način primjenjuju i koordiniraju mjere zaštite na 
radu. 
Provedba Primjena mjera opisanih u elaboratu ZNR tijekom izvođenja radova. 
Vremenski okvir: Mjesec 8-24 
 
Izlazni 
pokazatelji  
Uredno vođena knjiga ZNR. 
Mjesečna izvješća o provedbi mjera ZNR na gradilištu. 
Odgovornost Voditelj projekta 
 
41 
Tablica 8. Plan provedbe projekta „Izgradnja infrastrukture u GZ Pridraga“ 
Aktivnost 4 Izrada izvedbenog projekta 
Logička podloga Izraditi izvedbeni projekt. 
Provedba Projektant treba izraditi izvedbeni projekt u skladu s glavnim projektom i 
ishoditi pozitivno mišljenje o usuglašenosti glavnog i izvedbenog 
projekta od strane projektanta glavnog projekta. 
Vremenski okvir: Mjesec 1-3 
Izlazni 
pokazatelji  
Izrađen izvedbeni projekt, ishođena suglasnost glavnog projektanta. 
Odgovornost Voditelj projekta 
 
Aktivnost 5. Provedba javne nabave 
Logička podloga Provedeni postupci javne nabave i odabran izvođač radova, stručni 
nadzor, koordinator II ZNR i projektant izvedbenog projekta.  
Provedba Pripremljena dokumentacija za otvoreni postupak velike vrijednosti za 
odabir izvođača radova. 
Pripremljena dokumentacija i proveden postupak male vrijednosti za 
odabir stručnog nadzora, koordinatora II ZNR i projektanta izvedbenog 
projekta. 
Vremenski okvir: Mjesec 1 – 8 
Izlazni 
pokazatelji  
Izrađena dokumentacija javne nabave za postupak javne nabave.  
Potpisani ugovori za izvođenje radova te pružanja usluga stručnog 
nadzora, koordinatora II ZNR i projektanta izvedbenog projekta. 
 
Odgovornost Voditelj projekta 
 
Aktivnost 6 Usluge pripreme dokumentacije projektnog prijedloga  
Logička podloga Izraditi i predati kompletnu aplikacija prema Pozivu za dostavu 
projektnih prijedloga "Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona" ref.br. 
KK.03.1.2.03. 
Provedba Priprema svih potrebnih obrazaca traženih javnim pozivom. 
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Tablica 8. Plan provedbe projekta „Izgradnja infrastrukture u GZ Pridraga“ 
Aktivnost 6 Usluge pripreme dokumentacije projektnog prijedloga  
Izlazni 
pokazatelji  
Izrađena i predana kompletna aplikacija prema Pozivu za dostavu 
projektnih prijedloga "Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona" ref.br. 
KK.03.1.2.03. 
Odgovornost Korisnik 
 
Aktivnost 7. Usluge financijske revizije projekta  
Logička podloga Izvršiti reviziju projekta od strane vanjskog, neovisnog ovlaštenog 
revizora. 
Provedba Revizija svih provedenih aktivnost. 
Vremenski okvir: Mjesec 31 
Izlazni 
pokazatelji  
Napisano revizorsko izvješće o provedenom projektu. 
Odgovornost Voditelj projekta 
 
Aktivnost 8 Program prekvalifikacije 
Logička podloga S ciljem stvaranja baze kvalificiranih radnika koje traže MSP potrebno je 
educirati 10 radnika sa područja Općine Novigrad za rad na 
obradi/preradi kamena kroz programe osposobljavanja za rukovatelja 
CNC strojeva za rezanje kamena ili KV klesara. 
Provedba Odabrano 10 radnika u suradnji s lokalnim udrugama te provedba 
postupka osposobljavanja. 
Vremenski okvir: Mjesec 1 - 30 
Izlazni pokazatelji  10 radnika sa područja Općine Novigrad kvalificirano za rad na 
obradi/preradi kamena kroz programe osposobljavanja za rukovatelja 
CNC strojeva za rezanje kamena ili KV klesara. 
Odgovornost Voditelj projekta 
 
Aktivnost 9 Promidžba i vidljivost 
Logička podloga S ciljem informiranja MSP o mogućnostima poslovanja u gospodarskoj 
zoni Pridraga 1 i osiguranju vidljivosti projekta potrebno je izvršiti niz  
 
43 
Tablica 8. Plan provedbe projekta „Izgradnja infrastrukture u GZ Pridraga“ 
Aktivnost 9 Promidžba i vidljivost 
 
promidžbenih aktivnosti. U sklopu projekta objaviti će se 4 oglasa u 
visoko-tiražnim dnevnim 
novinama, izvršiti 300 oglasa od oko 20 sek na 
radio postajama, izraditi web stranica, održati 4 
konferencije za poduzetnike, izraditi 500 tiskanih 
brošura i bit će postavljene 2 trajne info ploče. 
Provedba Odabrano 10 radnika u suradnji s lokalnim udrugama te provedba 
postupka osposobljavanja. 
Vremenski okvir: Mjesec 1 - 29 
Izlazni 
pokazatelji  
Objavljena 4 oglasa u visoko-tiražnim dnevnim 
novinama, izvršeno 300 oglasa od oko 20 sek na 
radio postajama, izrađena web stranica, održane 4 
konferencije za poduzetnike, izrađeno 500 tiskanih 
brošura i postavljene 2 trajne info ploče. 
Odgovornost Voditelj projekta 
 
Aktivnost 10 Upravljanje projektom i administracija 
Logička podloga Potrebno je imenovati voditelja projekta koji će raditi na poslovima. 
Upravljanja projektom gradnje i administrirati projekt s ciljem 
izvršavanje svih planiranih aktivnosti. 
Provedba Provedba svih projektnih aktivnosti. 
Vremenski okvir: Mjesec 1 - 31 
Izlazni 
pokazatelji  
Izvršene sve planirane aktivnosti. 
Odgovornost Voditelj projekta 
 
Izvor: Glavni projekt Komunalna infrastruktura unutar gospodarske zone Pridraga 1, izrađen 
od Dalekovod projekt d.o.o., Zagreb, Zajednička oznaka projekta: RP878 (obradio autor) 
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Ad 9. Održivost projekta 
 
Financijska održivost: Financijska održivost projekta očituje se u činjenici da će 
izgradnjom infrastrukture u zoni GZ Pridraga 1, zona postati funkcionalna i infrastrukturno 
opremljena te će donijeti financijski priljev u općinski proračun prije svega kroz sredstva 
pristojbe komunalne naknade i kroz komunalni doprinos. Ista će se dovršetkom projektnih 
aktivnosti, dolaskom novih poduzetnika u zonu, i povećanjem atraktivnosti i vidljivosti Zone 
kroz promociju, značajno povećati. Ključni izvori prihoda u tom kontekstu su povećanje 
prihoda prikupljenih u obliku poreza na dohodak, poreza na dobit i poreza na ime tvrtke kao i 
drugih prihoda poput komunalne naknade i sl. Iz tako povećanog prihoda koji će se ostvariti 
dolaskom novih MSP-a u zonu dodatno financirati će se marketinške aktivnosti iz 
predloženog marketinškog plana a sve u cilju veće vidljivosti zone za potencijalne ulagače. 
Također, dolaskom MSP-a u zonu i povećanom atraktivnošću zone uz primjenu marketinških 
aktivnosti zona će biti zanimljivija za nove investitore. Nadalje, povećani prihodi od 
komunalne naknade bit će dijelom iskorišteni i za pokriće troškova održavanja Zone kao i za 
pokriće operativnih troškova.  
Institucionalna održivost: Kroz provedbu ovog projekta, u suradnji s vanjskim 
stručnim suradnicima, osnažit će se unutarnji ljudski kapaciteti u sklopu Jedinstvenog 
Upravnog odjela koji će po završetku projekta nastaviti s provođenjem aktivnosti kako bi se 
nastavili rezultati projekta. Njihova zadaća će biti daljnje osmišljavanje i provedba programa 
namijenjenih poduzetnicima. Nadalje, organizirat će se edukativne radionice s ciljem 
unapređenja stručnih znanja među dionicima lokalnog i regionalnog gospodarskog razvoja o 
modelima upravljanja i odlučivanja u ciklusu upravljanja projektima i primjena načela dobrog 
upravljanja i edukacija za poduzetništvo. Aktivnosti obrazovanja za pripadnike JLS-a 
omogućit će značajno veću institucionalnu podršku projektima u GZ Pridraga 1, ali i izvan 
nje. 
  Održivost na razini donošenja politika: Poboljšana infrastruktura pomoći će u 
nastanku novih i razvoju postojećih MSP-ova. Edukacije i prekvalifikacije za lokalno 
stanovništvo će omogućiti olakšani pristup tržištu rada za teže zapošljive skupine i privući 
MSP kojima treba takav kadar. Edukacije za djelatnike JLS-a omogućit će značajno 
poboljšanje poslovne klime za MSP-ove kojima će se u tom kontekstu baviti. Ovakvim 
sustavnim pristupom će se postići značajno veća podrška za rast i razvoj, a osobito nastanak 
novih radnih mjesta i osnivanje inovativnih poduzeća. Također, ovime će se stvoriti i primjer 
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dobre prakse koji će posljedično biti primjenjiv i na druge poslovne zone u Zadarskoj županiji 
i drugim županijama.  
3.2.4. Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava 
 
Postupak dodjele predstavlja sveobuhvatni postupak odabira projektnih prijedloga koji 
započinje prvi sljedeći dan po isteku krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga, a 
sastoji se od sljedećih faza: 
• Zaprimanje, registracija, administrativna provjera i provjera prihvatljivosti prijavitelja 
• Provjera prihvatljivosti projekta, aktivnosti, izdataka te ocjena kvalitete 
• Donošenje Odluke o financiranju 
Prema Pozivu, postupak dodjele ne može trajati duže od 120 kalendarskih dana računajući 
od prvog sljedećeg dana od dana isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga (23. rujna 
2017. godine) do dana donošenja Odluke o financiranju. U opravdanim slučajevima ugovorno 
tijelo (SAFU) može produžiti trajanje postupka dodjele za pojedine ili sve projektne 
prijedloge ovog postupka dodjele, što se i ostvarilo na ovome Pozivu, budući da je rok za 
donešenje Odluka o financiranju produžen te još uvijek (u trenutku dovršetka ovog rada bio je 
početak svibnja 2018. godine) odluke nisu izdane prijaviteljima.  
 
Ad 1. Faza postupka dodjele: Zaprimanje i registracija, administrativna provjera i provjera 
prihvatljivosti Prijavitelja. 
Pozivom su propisani nužni uvjeti koji moraju biti ispunjeni u svrhu registracije 
projektnog prijedloga. Projektni prijedlozi koji ispunjavaju navedene nužne uvjete registriraju 
se u Integrirani sustav upravljanja informacijama za ESIF (MIS). Registrirani projektni 
prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (MIS kod). Ta će oznaka biti referentna oznaka 
projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati. Samo za 
projektne prijedloge koji ispunjavaju uvjete za registraciju provodi se administrativna 
provjera primjenjujući Kontrolnu listu za zaprimanje, registraciju, administrativnu provjeru i 
provjeru prihvatljivosti Prijavitelja. Administrativni kriteriji te posljedično i administrativna 
provjera koju provodi ugovorno tijelo, po svojoj naravi ne ulaze u sadržaj i kvalitetu  
projektnog prijedloga već se u procesu provjere postupa prema zadanim, jasnim i 
transparentnim pravilima, jednakima za sve prijavitelje, obazirući se samo i isključivo na 
postavljene administrativne zahtjeve (da li je projektni prijedlog dostavljen u roku, na 
46 
propisanim obrascima, ima li sve propisane sastavne dijelove i dokumente i dr.). Također, 
provjerava se da li je prijavitelj prihvatljiv prema uvjetima navedenim u Pozivu.  
Općina Novigrad je uspješno prošla kroz ovu fazu postupka dodjele. Prijavila je 
projekt na vrijeme, sa svom potrebnom dokumentacijom i na propisan način. Ugovorno tijelo 
je dana 12. prosinca 2017. dostavilo Poziv na pojašnjenje projektnog prijedloga u kojem je 
dodatno tražilo: životopis načelnika kao člana projektnog tima, detaljno pojašnjenje glede 
broja katastarskih čestica na koje se odnosi ulaganje, iskaz površine čestica na kojima se 
planiraju graditi dvije trafostanice i potpisane izjave na obrascima sukladno Izmjenama i 
dopunama poziva. Općina Novigrad je traženo dostavila u roku te je prošla u drugu fazu 
postupka dodjele. 
 
Ad 2. Faza postupka dodjele: Provjera prihvatljivosti projekta, aktivnosti, izdataka te ocjena 
kvalitete 
 
Cilj predmetne faze postupka dodjele je provjeriti usklađenost projektnog prijedloga s 
kriterijima prihvatljivosti za projekt, aktivnosti i izdatke. Kod prvog odgovora „ne“ daljnja 
provjera kriterija prihvatljivosti se obustavlja te se projektni prijedlog isključuje iz postupka 
dodjele. Tijekom provjere prihvatljivosti izdataka provjerava se i osigurava da su ispunjeni 
uvjeti za financiranje pojedinog projektnog prijedloga, određujući najviši iznos prihvatljivih 
izdataka, koji će biti uključen u prijedlog za donošenje Odluke o financiranju. Ako je 
potrebno, nadležno tijelo ispravlja predloženi proračun projekta, uklanjajući neprihvatljive 
izdatke, pri čemu može: prethodno od Prijavitelja zatražiti dostavljanje dodatnih podataka 
kako bi se opravdala prihvatljivost izdataka. Ako Prijavitelj ne dostavi zadovoljavajuće 
podatke, ili ih ne dostavi u za to ostavljenom roku, isti se smatraju neprihvatljivima i 
uklanjaju iz proračuna ili/i zajedno s prijaviteljem (pisanim putem ili na sastancima) prolaziti i 
„čistiti“ stavke proračuna (predložene iznose uz pojedinu stavku kao i prihvatljivost stavki 
proračuna). 
U navedenim slučajevima nadležno tijelo od Prijavitelja zahtijeva razloge kojima se 
opravdava potreba i novčana vrijednost pojedine stavke, ostavljajući mu za navedeno 
primjereni rok. Općina Novigrad je u ovoj fazi do sada imala 3. Zahtjeva za pojašnjenjima na 
koja je morala odgovoriti u ostavljenom roku. Prvi zahtjev se odnosio na pojašnjenje 
pojedinih stavki troškovnika/proračuna projekta i dostavu postupaka javne nabave ukoliko su 
provedeni. Drugi se odnosio na rastavljanje pojedinih stavki usluga, dostavu troškovnika 
vodovoda i kanalizacije sa iskazanim pojedinačnim cijenama te podatke o cijeni izvedbenog 
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projekta. Treći zahtjev se odnosio na indikatore aktivacije gospodarske zone koje je trebalo 
iskazati u apsolutnom broju u postotku u odnosu na postojeće stanje prije podnošenja 
projektne prijave. Na sva tri zahtjeva je odgovoreno u roku i dostavljena je tražena dodatna 
dokumentacija .  
Ako Prijavitelj u navedenom roku, u skladu s uputom nadležnog tijela ne opravda 
pojedinu stavku, ista se briše iz proračuna. Prijavitelj je obvezan u postupku „čišćenja“ 
proračuna biti nadležnom tijelu na raspolaganju u svrhu davanja potrebnih obrazloženja. 
Ispravci proračuna poduzimaju se u opsegu u kojemu se ne utječe na rezultate prethodnih faza 
dodjele odnosno ne mijenja se koncept, opseg intervencije ili ciljevi predloženog projektnog 
prijedloga. Ispravci mogu biti od utjecaja jedino na iznos bespovratnih sredstava za dodjelu. 
U bilo kojoj fazi tijekom postupka dodjele, PT1 i PT2 mogu od Prijavitelja zahtijevati 
dodatna pojašnjenja/dokumente/podatke kada dostavljeno nije jasno ili je uočena 
neusklađenost u dostavljenim podacima te na taj način sprječava objektivno provođenje 
postupka dodjele. Pritom svrha postupka pojašnjenja nije pružiti Prijavitelju priliku da ispravi 
propuste ili pogreške. U svezi s pojašnjenjima, Prijavitelj je obvezan postupiti u skladu sa 
zahtjevom nadležnog tijela, u za to određenom roku; u protivnom se njegov projektni 
prijedlog može isključiti iz postupka dodjele. Istekom roka za podnošenje projektnih 
prijedloga, Prijavitelj ne može mijenjati i/ili dopunjavati projektni prijedlog. Cilj kvalitativne 
procjene je ocjenjivanje projektnog prijedloga prema pitanjima metodologije odabira. Osniva 
se Odbor za odabir projekata koji može sam izvršiti ocjenu projektnog prijedloga ili proces 
ocjenjivanja može povjeriti neovisnim procjeniteljima. Svako pitanje u sklopu kvalitativne 
procjene vrednovat će se sukladno kriterijima odabira i bodovat će ga barem dva ocjenjivača. 
Konačni dodijeljeni broj bodova predstavljat će prosjek bodova ocjenjivača. Kriteriji 
temeljem kojih se ocjenjuje vrijednost svakog projektnog prijedloga povezani su s 
određivanjem vrijednosti za novac koju projekt nudi, održivosti projekta, sposobnosti 
Prijavitelja da provede projekt, kvalitetom izrade i izvodljivosti, horizontalnim pitanjima te 
doprinosu projekta uravnoteženom regionalnom razvoju.  
Sukladno Uputama za prijavitelje76, projektni prijedlog mora kumulativno ostvariti 
sljedeće kriterije kako bi bio upućen u sljedeću fazu postupka dodjele (ukupno min 38 
bodova): 
• za kriterij Vrijednost za novac koju projekt nudi minimalno 9 bodova, 
• za kriterij Održivost projekta minimalno 8 bodova,  
                                                 
76 Upute za prijavitelje, Poziv na dostavu projektnih prijedloga, Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona, 
(referentni broj: KK.03.1.2.03.), str. 23. 
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• za kriterij Provedbeni kapaciteti minimalno 4 boda, 
• za kriterij Dizajn i zrelost projekta minimalno 6 bodova.  
Nakon što su svi projektni prijedlozi ocijenjeni a prethodno donošenju odluke o 
financiranju, Odbor priprema prioritetni popis (rang-listu) projektnih prijedloga u kojem će 
biti naveden poredak projektnih prijedloga ovisno o rezultatu provedenog ocjenjivanja i 
unutar raspoložive financijske alokacije, kao i rezervnu lista projektnih prijedloga koja 
obuhvaća projektne prijedloge koji su zadovoljili minimalni bodovni prag u fazi Ocjenjivanja 
kvalitete, ali prelaze okvir raspoloživih financijskih sredstava. 
 
Ad 3. Faza postupka dodjele - Donošenje Odluke o financiranju  
 
Odluka o financiranju se donosi za projektne prijedloge koji su udovoljili svim 
kriterijima u prethodnim fazama postupka dodjele. Ugovorno tijelo odlučuje o financiranju 
projektnih prijedloga uzimajući u obzir prioritetni popis projektnih prijedloga (rang-listu) i 
raspoloživa sredstva za dodjelu bespovratnih sredstava. U slučaju da preostala sredstva ne 
budu dovoljna za financiranje čitavog projektnog prijedloga, Prijavitelju može biti ponuđena 
mogućnost da poveća vlastiti udio u sufinanciranju kako bi se premostio taj manjak.  
Faze koje slijede nakon donošenja Odluke o financiranju i proteka roka mirovanja, su 
ugovaranje financiranja bespovratnim sredstvima s Ugovornim tijelom, proveđenje javne 
nabave za radove i ostale povezane usluge (stručni nadzor, upravljanje projektom i drugo), 
izvođenje radova, podnošenje zahtjeva za isplatu, tehnički pregled, ishođenje uporabne 
dozvole, okončana situacija, podnošenje završnog izvješća i zahtjeva za isplatu te zatvaranje 
projekta i evaluacija. Nakon toga slijedi neki novi natječaj i neka nova projektna prijava te 
nastavak ulaganja u gospodarsku infrastrukturu na području općine Novigrad.  
 
  
49 
 
4. ZAKLJUČAK 
 
Uloga upravljanja projektima u današnje vrijeme je sve značajnija. Upravljanje 
projektima nije rezervirano samo za određenu djelatnost ili sektor već je prisutno u 
poslovnom, javnom i neprofitnom (civilnom) sektoru i razvidna je daljnja ekpanzija unutar 
navedenih sektora. Promatrajući poslovno okruženje koje djeluje s ciljem ostvarivanja 
određenih ciljeva i rezultata (bez obzira da li se vežu za profit ili ne) vidljivo je da je 
upravljanje projektom važan i bitan alat u tom nastojanju. Upravljanje projektom kao sustavni 
napor i primjena znanja, vještina, alata, tehnika i tehnologije kojim se dostupni resursi 
(određeni materijalni resursi, vrijeme, ljudski i drugi kapaciteti) koriste za ostvarivanje 
određenog krajnjeg cilja je ključno za uspjeh projekta. Ovo je osobito istaknutno u 
konkretnom primjeru obrađenom u ovome radu – izradi projektnog prijedloga za dobivanje 
bespovratnih sredstava za izgradnju infrastrukture u gospodarskog zoni, gdje Općina 
Novigrad koja nema potrebne resurse (materijalne i ljudske), koristi natječaj za bespovratna 
sredstva i usluge vanjskih stručnjaka s iskustvom u upravljanju projekata kako bi ostvarila 
svoj cilj, a to je izgradnja infrastrukture i gospodarski razvoj. Iz konkretnog primjera, 
razvidno je kako upravljanje projektima zahtijeva multidisciplinarni pristup i koordinaciju 
brojnih aktivnosti te dostupnih resursa te da stavlja brojne izazove pred projektni tim i 
projektnog menadžera. Slijedom toga, važno je da se nastavi daljnji razvoj i unapređenje 
procesa upravljanja projektima kao i usavršavanje stručnjaka koji se time bave. 
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